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Les ruelles montréalaises, des espaces urbains sous-utilisés et aux prises avec différentes 
problématiques, notamment de sécurité et d'apparence, sont pourtant des espaces publics au 
potentiel notable et requérant une attention particulière. Les efforts de revitalisation menés dans 
les ruelles proposent un changement de paradigme dans la façon d'aborder cet espace urbain. 
Offrant une seconde vie aux ruelles, les projets de ruelle verte se présentent justement comme des 
efforts de verdissement participatifs qui s’inscrivent dans un développement urbain durable. 
L'implantation de ce type de projet n'est pourtant pas sans défi, et plusieurs améliorations sont 
possibles. L'objectif général de cet essai est donc d'analyser des processus d'implantation des 
ruelles vertes à Montréal afin d'émettre des recommandations aux porteurs de projets. 
L'analyse permet de mettre en lumière les potentiels, les contraintes, les points forts et les points 
faibles des programmes et projets de ruelle verte. En appui à une analyse générale sur les 
processus d'implantation des ruelles vertes à Montréal, deux études de cas s'intéressent 
spécifiquement aux arrondissements Le Plateau-Mont-Royal et le Sud-Ouest. Celles-ci s'appuient 
sur des critères qui couvrent les différentes phases des processus et les dimensions du 
développement durable. À la suite de cette analyse, il est possible de constater que, bien que 
certaines contraintes imposent des limites physiques, de mobilisation citoyenne et autres, il n'en 
reste pas moins que les projets de ruelle verte présentent un potentiel considérable en matière 
environnementale, par le retour de service écologique, et sociale, notamment par la création de 
liens communautaires. Alors que les projets de la métropole rayonnent et que les apports de la 
démarche participative placent les comités citoyens au cœur de la prise de décision, des manques 
importants pour assurer le succès et la pérennité des projets persistent, notamment le manque de 
mécanismes de suivi et d'évaluation et la difficulté de planifier un réseau de ruelles vertes. 
En conclusion, les processus d'implantation des ruelles vertes gagnent à faire l'objet de 
modifications afin d'exploiter leur plein potentiel et d'assurer la pérennité de ces efforts de 
verdissement. En ce sens, la mise en réseau des ruelles vertes, la mise en place de mécanismes de 
suivi systématiques et d'évaluation du processus d'implantation ainsi que la planification d'une 
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Dans un contexte où le développement durable est sur toutes les lèvres, autant les résidents, les 
organismes communautaires que les administrations municipales s'entendent majoritairement pour une 
amélioration de la qualité de vie et une plus grande protection de l'environnement en milieu urbain. En 
ce sens, différents projets émergent dans la perspective de coconstruire des quartiers dits plus viables à 
Montréal comme ailleurs. (Morin, Latendresse et Lozier, 2017) L'espace public, qui joue un rôle de taille 
dans la création de l'urbanité et qui agit à titre de levier pour des actions simples à effet rapide, s'avère 
un terrain de jeu des plus intéressants afin d'entreprendre des projets rassembleurs autant pour les 
citadins que les autres acteurs du monde urbain. (Haëntjens et Lemoine, 2015) À Montréal, la ruelle est 
l'un de ces espaces publics au potentiel notable et requérant une attention particulière. La métropole 
québécoise est d'ailleurs l'une des quelques villes canadiennes où l'on retrouve autant de ruelles, soit 
près de 4 300 ruelles. (Drouin, Charuest et Lafrance, 2015) Bien que plusieurs aient perdu un peu de 
vitalité au fil des années, les ruelles font partie intégrante du patrimoine historique de la métropole et 
restent aujourd'hui un lieu de souvenirs important pour de nombreux Montréalais (Sirois-Charron, 
1991). Les efforts de revitalisation menés dans les ruelles, entamés dans les années 1980 et poursuivis 
de façon plus significative dans les décennies subséquentes, proposent un changement de paradigme 
dans la façon d'aborder cet espace urbain. Offrant une seconde vie aux ruelles, les projets de ruelle verte 
se présentent justement comme des efforts urbains de verdissement participatifs qui s’inscrivent dans 
cette propension au développement urbain durable. L'aménagement de ruelles vertes a le potentiel de 
contribuer à amenuiser des problématiques vécues en milieu urbain, qu'elles soient d'ordre social, 
environnemental, voire économique, et à construire des quartiers et des collectivités viables. 
(Regroupement des éco-quartiers (REQ), 2018a) Toutefois, l'implantation de ce type de projet n'est 
pourtant pas sans défi. En effet, parmi les principales embûches rencontrées, on compte bien souvent la 
difficulté à réunir les riverains de la ruelle et à maintenir leur mobilisation pendant et après 
l'aménagement de la ruelle verte. (Binette, 2016 et 2017; Chabot, 2016; REQ, 2018a) 
Bien que les projets de ruelle verte gagnent en popularité dans plusieurs arrondissements montréalais, 
leur émergence et leur engouement restent, néanmoins, relativement récents. De plus, ces initiatives 
sont spécifiques à une trame urbaine comprenant des ruelles. Cela pourrait notamment expliquer que la 
ruelle verte en tant que sujet d’étude a peu été abordée jusqu’à présent dans la littérature scientifique. 
En ce sens, les processus d'implantation des ruelles vertes à Montréal restent relativement méconnus et 
ne semblent pas avoir été analysés en profondeur. L'objectif général de cet essai est donc d'analyser des 
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processus d'implantation des ruelles vertes à Montréal afin d'émettre des recommandations aux 
porteurs de projets. Cet objectif général se décline en trois objectifs spécifiques. Le premier est 
d'analyser les potentiels, les contraintes, les points forts et les points faibles des projets de ruelle verte à 
Montréal selon les dimensions de gouvernance, environnementale, sociale et économique. Le deuxième 
est d'analyser les points forts et les points faibles de différents processus d'implantation des ruelles 
vertes à Montréal au moyen de deux études de cas. Le troisième est de formuler des recommandations 
pour les porteurs de projets de ruelle verte à Montréal pour assurer le succès et la pérennité des projets.  
Le présent essai est donc divisé en cinq chapitres. Le chapitre 1 est une mise en contexte permettant de 
poser les bases du développement urbain durable, du verdissement participatif et de la ruelle comme 
espace public au potentiel indéniable. Le chapitre 2 fait ensuite les portraits des ruelles vertes et des 
processus d'implantation à Montréal. Le chapitre 3 présente les potentiels, les contraintes, les points 
forts et les points faibles des projets de ruelle verte. Le chapitre 4 expose et analyse les deux études de 
cas réalisées. Le chapitre 5 émet finalement une série de recommandations pour les porteurs de projets. 




1 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AUX RUELLES VERTES MONTRÉALAISES 
La montée des préoccupations environnementales et le souci pour un milieu de vie de qualité ont teinté 
les façons de concevoir, de planifier et de gérer le milieu urbain. Ils ont amené à repenser la ville et ont 
permis l'émergence de différentes initiatives se voulant à la fois socialement et culturellement 
porteuses, écologiquement favorables et économiquement possibles, voire innovantes. À Montréal 
comme dans d'autres grandes villes, le verdissement urbain et les démarches participatives connaissent 
un intérêt, voire un succès, grandissant en réponse aux impératifs environnementaux et sociaux. En 
parallèle, la ruelle montréalaise, un espace public sous-utilisé et aux problématiques multiples, revêt un 
potentiel indéniable pour la création de quartiers viables. 
1.1 Développement durable et villes 
Le concept du développement durable émerge pour la première fois en 1980 suite à plusieurs 
catastrophes écologiques, la montée des groupes environnementaux ainsi que des recherches et 
constats de la communauté scientifique sur l'état de la Terre et les limites de la croissance (Jacobs et 
Sadler, 1990). À l'époque, le développement durable est présenté comme une forme de développement 
économique plus respectueux de l'environnement et des limites de renouvellement des ressources. Ce 
concept est repris par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) de 
l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le Rapport Brundtland en 1987 (CMED, 1988). Bien que les 
considérations pour les questions environnementales et de viabilité de nos modes de vie intègrent peu à 
peu le discours politique de l'époque, ce n'est qu'à la suite de la troisième Conférence de l'ONU sur 
l'environnement et le développement en 1992 que le concept du développement durable est popularisé. 
En effet, cette conférence, aussi appelée le Sommet de la Terre de Rio, revêt une symbolique importante 
et constitue un événement fondateur dans l’émergence et la propagation du concept de développement 
durable. Elle agit tel un pont entre les préoccupations de la communauté scientifique et l'action publique 
ou du moins le discours politique. (Cournoyer-Gendron, 2015; Felli, 2008; Morin, Latendresse et Lozier, 
2017) 
Le développement durable, maintes fois caractérisé comme une approche basée sur la convergence des 
dimensions environnementale, sociale et économique (Flipo, 2007), se définissait lors de cette 
conférence comme « un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1988). Cette approche systémique revoit la 
conception du capital en y intégrant les dimensions humaine et environnementale, alliant de ce fait la 
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justice sociale et la protection de l'environnement au développement économique. De surcroît, elle 
induit un changement dans la vision de la temporalité en prolongeant l'horizon du domaine d'action. (De 
Perthuis, 2003) Le développement durable incite donc un changement de paradigme dans la façon de 
traiter les problématiques du monde contemporain. Son application est transversale et multidisciplinaire 
et nécessite incontestablement la collaboration entre différents acteurs, incluant le citoyen (Sigward et 
Trudelle, 2016). Cette approche qui a, depuis le Sommet de la Terre de Rio, été reprise, bonifiée, 
appliquée et trop souvent déformée, teinte aujourd'hui plusieurs domaines de la société à l’échelle 
autant internationale que locale. Cette approche propose une définition large et souvent critiquée, mais 
qui, pour plusieurs, accorde une légitimité ou un bien-fondé aux actions publiques.1 (Cournoyer-
Gendron, 2015; Gendron et Revéret, 2000; Morin, Latendresse et Lozier, 2017) 
Bien que les ambitions du développement durable émergent de considérations globales, l'application de 
l'approche trouve une résonnance à l'échelle locale (CMED, 1988; Sigward et Trudelle, 2016). L’approche 
du développement durable, qui comprend notamment les enjeux environnementaux, trouve une place 
préférentielle à l’échelle de la ville notamment puisqu'elle abrite plus de 50 % de la population mondiale; 
elle consomme une grande partie des ressources et génère une contamination notable; elle détient des 
compétences lui permettant de moduler le territoire et des pouvoirs en matière d'environnement; et elle 
offre une proximité avec les résidents facilitant la mobilisation et la participation de la communauté. 
(Morin, Latendresse et Lozier, 2017) C'est donc à cette échelle que la mise en application du 
développement durable s’avère la plus adaptée puisqu'elle est au premier plan de la manifestation des 
enjeux et la plus susceptible de constater les répercussions positives de son succès sur le milieu de vie 
(Besancenot, 2009; CMED, 1988). L'approche du développement durable à l'échelle locale prend forme 
notamment par l'entremise de l'Agenda 21 découlant du programme Action 21, lui-même issu de la 
Conférence de l’ONU de 1992. Cette démarche intégrée et participative de planification du 
développement durable à l'échelle locale qu'est l'Agenda 21 s'avère une des nombreuses manifestations 
du développement urbain durable et des aspirations naissantes pour la ville viable dans les années 1990. 
(Haëntjens et Lemoine, 2015) 
                                                          
1 Cet essai n’a pas comme intention de critiquer ou de faire l’éloge du concept et de la mise en œuvre du 
développement durable. Il n'entre pas non plus dans les débats sur la sémantique concernant la ville viable 
(durable). L’essai met plutôt en contexte les éléments déclencheurs et tendances ayant mené à ce souci pour les 
enjeux environnementaux, sociaux et économiques entourant la création de milieux de vie. Considérant une 
définition assez réductrice de ces concepts pour la viabilité de nos modes de vie en harmonie avec le système 
Terre, s'ajouteront aux enjeux mentionnés ceux de la dimension de gouvernance comme proposé par plusieurs 
auteurs dans un processus d'évolution de l'approche. Il y sera question ultérieurement dans cet essai. 
5 
 
Le développement urbain durable et le concept de ville viable (ou durable) viennent balayer le modèle 
de ville écologique qui tentait peu à peu de faire sa place dans l'aménagement des villes. Bien que la ville 
écologique et la ville viable présentent certaines similitudes, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de 
modèles distincts. En fait, le modèle de ville écologique prend ses racines dans « l'essor de conscience 
écologique contemporaine » des années 1960-1970. (Rudolf, 2008) Elle est souvent présentée comme 
une tentative de réconciliation entre le milieu urbain et le milieu naturel (Richardson et Gordon, 2001). 
Néanmoins, ce modèle reste réducteur puisqu'il ne prend pas comme point d'ancrage la totalité de la 
réalité urbaine en ne s'attardant qu'à la dimension abiotique de la ville. La ville écologique s'intéresse 
spécifiquement à la prévention des impacts écologiques du développement urbain et non pas l'ensemble 
de la diversité des impacts de ce développement. Il s'appuie sur un urbanisme dit plus écologique et 
l'intégration d'infrastructures vertes. La ville viable (ou durable) est, quant à elle, un modèle qui réfère 
au développement durable, tel que présenté précédemment, et à son application à l'échelle locale, le 
développement urbain durable. (Rudolf, 2008) Le modèle de ville viable tend à prendre le dessus sur la 
ville écologique dès les années 1990 et plus encore dans les années 2000 :  
 « Il devient de plus en plus difficile, en d'autres termes, de défendre une approche 
exclusivement fondée sur la modélisation des impacts écologiques de la ville dans un 
contexte dominé par la valorisation de la gouvernance et de la co-construction de 
synergies entre économie, environnement et société. Ce ne sont plus les impacts sur les 
écosystèmes qui définissent exclusivement l'exploration des manières de faire et de 
penser la ville, mais les impacts conjugués sur l'économie, les formes de solidarités 
sociales et l'environnement. » (Rudolf, 2008) 
En ce sens, le développement durable à l'échelle de la ville s'inscrit davantage comme étant un levier 
favorisant la transformation de la gouvernance et de l'action publique (Hamman, 2008). Les projets qui 
s'inscrivent dans le développement urbain durable tiennent ainsi compte des dimensions économique, 
sociale et environnementale auxquelles se sont ajoutées les dimensions culturelles et de gouvernance, 
voire éthique. Bien que la Ville de Montréal n'ait pas intégré comme tel l'Agenda 21, il est possible de 
constater que l'intérêt pour un développement dit viable, vivable et équitable a eu des échos autant 
chez les résidents montréalais que dans l'administration municipale. Plusieurs initiatives sont entreprises 
voulant diminuer l'impact des activités sur l'environnement et améliorer la qualité de vie dans la 
métropole. À titre d'exemple, le programme Éco-quartiers est mis en place en 1995 et, à partir du début 
des années 2000, la Ville de Montréal utilise le développement durable comme une référence pour la 
planification de l'action publique. (Morin, Latendresse et Lozier, 2017)  
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1.2 Verdissement urbain et démarches participatives 
L'émergence du développement urbain durable dans les années 1990 et cette vision pour la ville viable 
coïncident également avec le retour d'un intérêt pour « la ville dense, organique et multifonctionnelle » 
où la notion d'échelle humaine est mise de l'avant (Gehl, 2012; Haëntjens et Lemoine, 2015). La ville 
n'est plus uniquement perçue comme un pôle fonctionnel et économique. Au contraire, la notion 
d'urbanité, c'est-à-dire « la ville comme milieu de vie », fait sa place. Les citadins réclament une 
amélioration de la qualité de vie urbaine qu'ils témoignent notamment par leurs aspirations pour plus de 
végétation en ville et une appropriation plus grande de leur milieu de vie. (Cunha, 2009; Gaudillière, 
2005; Musy, 2014) En parallèle, la cité-jardin, qui avait dominé le modèle urbanistique d'une grande 
partie du 20e siècle, se voit doucement bousculée par la nécessité de compacité et de densité. La place 
de la nature en ville doit par le fait même se réinventer et se diversifier « en répondant à des besoins 
multiples (qualité de l'air, régulation climatique, santé, mobilités douces...) des attentes foisonnantes 
(récréatives, symboliques, écologique) et des contraintes diverses (sécurité, coûts d'entretien, 
allergies). » (Haëntjens et Lemoine, 2015) La végétation en ville n'est plus considérée comme du mobilier 
urbain n'ayant qu'une valeur esthétique. Les critères justifiant la présence de végétation et d'espaces 
verdis couvrent de plus larges considérations : la multifonctionnalité et les services écologiques sont, à 
présent, pris en compte. (Selmi, Webber et Mehdi, 2013) 
Pour assurer la présence de la nature en ville, il faut, d'une part, déployer des mesures favorisant le 
maintien de la végétation actuelle et, d'autre part, entreprendre des actions en matière de verdissement 
urbain. Ce dernier se définit comme l’augmentation de la présence d’individus végétaux en zone urbaine 
souvent motivée par des considérations d’ordre environnementales, tels les îlots de chaleurs, la gestion 
des eaux pluviales et la qualité de l’air, mais aussi par un souci pour la qualité de vie de façon générale. 
(Musy, 2014) Cette action de réintroduction de la végétation peut prendre différentes ampleurs, et ce, 
autant dans le domaine privé que public.  
À Montréal, les efforts de verdissement ont pris de multiples formes dans les dernières années. Le 
verdissement s'effectue le long des voies publiques (carrés d'arbre, saillies de trottoir, terre-pleins, îlots 
centraux, etc.), sur les terrains publics (espaces verts, terrains municipaux et gouvernementaux) ou sur 
les propriétés privées notamment par l'entremise de programmes municipaux de distribution de 
végétaux. Parmi ces efforts de verdissement, on constate la présence d'initiatives qui mobilisent les 
citoyens, voire qui émergent d'une volonté citoyenne. Les projets de verdissement peuvent non 
seulement être mis de l'avant pour des considérations esthétiques, environnementales ou reliées au 
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bien-être de la communauté, mais ils peuvent également être motivés par des intérêts sociaux : 
l'amélioration de cohésion sociale et l'implication de la communauté. (Conseil régional de 
l'environnement de Montréal (CRE-Montréal), 2007) 
En effet, avec la montée du développement urbain durable, les démarches participatives se sont peu à 
peu multipliées à Montréal comme ailleurs. Les résidents sont davantage invités à participer à la 
planification du territoire et à son animation. Les projets de verdissement urbain participatifs, qu'ils 
soient menés par les arrondissements, des organismes communautaires ou les citoyens eux-mêmes, 
s'avèrent être des opportunités pour les résidents de s'approprier l'espace public, d'y développer un 
sentiment d'appartenance, et ce, tout en favorisant le retour de plusieurs services écologiques. (Centre 
d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), 2015; Réseau des quartiers verts, s.d.) Les différents outils de 
planification des actions sur le territoire de la métropole mettent d'ailleurs de l'avant l'importance du 
verdissement et de l'implication citoyenne.  
1.3 Ruelles montréalaises 
La Ville de Montréal définit la ruelle comme étant une « voie d'accès secondaire, publique ou privée, à 
l'usage des terrains riverains déjà desservis par une voie publique. » (Ville de Montréal, 2018)2 En tant 
qu'espace public urbain, la ruelle montréalaise se révèle à la fois comme étant un support potentiel à des 
projets de développement urbain durable et un objet intéressant pour le verdissement urbain 
participatif. Dans cette optique, l'effervescence autour de l'implantation de projets de ruelle verte dans 
les différents arrondissements montréalais est des plus enviables pour la coconstruction de milieux de 
vie de qualité. Cependant, avant de s'intéresser à l'implantation de la ruelle verte comme telle, il reste 
pertinent de poser un regard sur la ruelle avant sa revitalisation. En ce sens, il s'avère à propos de refaire 
l'historique de la ruelle montréalaise pour ensuite mettre en lumière les problématiques entourant cet 
espace et le potentiel indéniable qu'il revête en vue de saisir le contexte dans lequel s'insèrent les 
projets de ruelle verte. 
1.3.1 Historique 
Au fil des époques, le territoire de la Ville de Montréal a notamment été façonné par le développement 
économique et le mode de vie des populations. Tout comme le lotissement et les milieux bâtis ont pris 
                                                          
2 Il est à préciser que la ruelle privée n'est pas abordée dans le cadre de cet essai puisqu'elle n'est habituellement 
pas visée par les programmes de ruelles vertes financés par les arrondissements. En ce sens, l'utilisation du mot 
« ruelle », à moins de précision contraire, fait référence à la ruelle publique. 
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différentes formes, l'aménagement des ruelles s'est intégré dans le tissu urbain pour accéder au cœur 
des îlots sous des formes diverses et pour répondre à des besoins divers. Le présent historique des 
ruelles de Montréal est en grande partie tiré du mémoire de Mme Sirois-Charron de 1991, qui a su 
débroussailler l'évolution de ces espaces notamment grâce aux multiples documents archivés de la Ville 
de Montréal. 
Au 18e siècle, à l'époque de la Nouvelle-France, la ruelle n'est pas présente dans le paysage montréalais, 
notamment en raison de la faible densité urbaine. Au tournant du 19e siècle et jusqu'en 1840, le 
développement économique croissant de Montréal, basé sur le commerce, mène à une densification du 
tissu urbain et par le fait même à l'aménagement de ce qu'on a parfois désigné comme des ruelles. À 
l'époque, cette appellation était d'usage pour référer à une petite rue étroite aboutissant à un cul-de-sac 
et desservant l'entrée principale des résidences la bordant. Peu à peu, on voit également apparaitre 
l'aménagement de petits passages, parfois appelés « ruelles », donnant accès à des îlots résidentiels par 
le biais d'une porte-cochère. (Robert, 2014; Sirois-Charron, 1991) 
Ce n'est qu'à partir de la décennie 1840, voire 1850, que le passage vers le régime anglais supportera 
l'implantation de la trame urbaine de style britannique à Montréal et donnera naissance aux ruelles 
telles que connues dans la métropole d'aujourd'hui, c'est-à-dire en tant qu'accès à l'arrière des 
bâtiments déjà desservis par de larges rues. Effectivement, c'est à cette époque que se dessine le 
lotissement qui constituera une grande partie des quartiers montréalais, et qu'on connait encore 
aujourd'hui. Il est composé de terrains plus profonds que larges avec un accès à l'arrière par un réseau 
de ruelles formant le plus souvent un « H ». (Sirois-Charron, 1991) Les pâtés de maisons sont ainsi longs 
et rectangulaires, positionnés de façon perpendiculaire au fleuve. Ce lotissement, incluant une ruelle 
entre deux rangées de maisons, fait d'abord son apparition dans les nouveaux quartiers bourgeois 
correspondant à l'actuel centre-ville de Montréal et gagne peu à peu du terrain dans d'autres quartiers 
(Ministère des Transports, 1982). On distingue alors deux types de ruelles évocatrices d'un niveau social 
à Montréal. Dans les quartiers nantis, ces dessertes à l'arrière des résidences servent de lieux de transit 
pour les domestiques et offrent un accès aux écuries et pour la livraison de produits divers. Dans les 
ruelles ouvrières, il s'agit plutôt de lieux de transit pour les marchandises. Le Plateau-Mont-Royal et le 




Dès 1890 et dans le premier quart du 20e siècle, la ruelle en « H » liées aux rues nord-sud est 
massivement intégrée aux îlots ainsi que la ruelle simple en « I », créant une connectivité directe aux 
rues est-ouest. L'époque des portes-cochères est révolue. La ruelle à proprement parler gagne en 
popularité dans les projets de développements immobiliers, caractéristiques d'un certain essor 
économique de Montréal. Les quartiers de Rosemont, Petite-Patrie, Villeray, Maisonneuve et Ville-Émard 
sont ceux qui ont le plus bénéficié de la multiplication planifiée de ce type de voirie. Les ruelles font 
partie de la quasi-totalité des îlots et créent des réseaux structurés et aux dimensions plus uniformes. 
Les années se succèdent et, vers 1950, ce type de voie finit par être abandonné dans les nouveaux 
projets immobiliers au profit d'autres types de lotissement favorisant les rues courbes et peu propices à 
l'intégration de ruelles. (Sirois-Charron, 1991) 
Dans la décennie qui suivra, la popularité de l'automobile incitera à disposer d'un revêtement routier et 
à prévoir des mesures de drainage sur la grande majorité des ruelles existantes de Montréal. Jusque là, 
les ruelles de la métropole étaient, sauf exception, sans revêtement perméable ni infrastructure de 
drainage. Ces nouvelles normes viennent notamment faciliter la collecte des ordures, la livraison de 
produits et le stationnement des automobiles dans les hangars à l'arrière des résidences. Malgré tout, de 
nombreuses ruelles non pavées, mal éclairées et peu salubres semblent toujours le théâtre d'une 
certaine criminalité dans plusieurs quartiers. (Sirois-Charron, 1991) L'image de la ruelle est peu 
reluisante et l'utilisation du mot « ruelle » prend même une tournure péjorative dans le discours 
municipal des années 1960 (Robert, 2014). En concomitance, de nombreuses ruelles prennent un 
nouveau visage et deviennent le royaume des enfants, des affuteurs de couteau, des vendeurs de glace 
et autres. Le cœur des îlots est ainsi animé par la vie sociale une grande partie de la journée. (Sirois-
Charron, 1991) Les modes de vie changent et la compacité importante des quartiers ouvriers, composés 
à 90 % de résidences, laisse peu de place aux espaces verts, terrains de jeux et autres espaces publics. 
Par ailleurs, la présence des hangars créant non seulement de l'ombre à la ruelle, mais également aux 
fenêtres des résidences, contribue à l'insuffisance d'ensoleillement qui est source de désagrément pour 
plusieurs citadins. (Ministère des Transports, 1982) 
Alors que les préoccupations entourant la croissance économique avaient inspiré les politiques 
municipales jusqu'à la fin des années 1970, l'arrivée des années 1980 recentre les questions municipales 
sur la qualité de vie des citoyens. Une série de programmes municipaux d'intervention se succède dans 
la perspective d'harmoniser les fonctions et d'améliorer différents aspects physiques des quartiers. Les 
modifications apportées par l'entremise de ces programmes auront des effets parfois positifs, parfois 
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négatifs sur les ruelles. Par exemple, l'élimination des fils et des poteaux sur rue mènera dans plusieurs 
quartiers au déplacement de ces infrastructures dans l'arrière-cour des lots. Dans les années 1980, sous 
l'administration du maire Jean Drapeau, l’opération Tournesol et l’opération Place au Soleil donneront, 
en contrepartie, un premier coup d'envoi pour la revitalisation des ruelles. (Ministère des Transports, 
1982; Sirois-Charron, 1991) 
L'opération Tournesol était un programme de subvention pour la démolition des hangars à l'arrière des 
résidences, qui avait comme principal objectif la diminution des risques d'incendie. Ces bâtiments, trop 
souvent en désuétude, correspondaient la plupart du temps à d’anciennes écuries transformées en 
garage pour l'automobile ou pour l'entreposage. Bien qu'ils aient eu leur utilité par le passé, ceux-ci ne 
répondent plus adéquatement aux besoins de la population, en plus de présenter un aspect visuel 
discutable et un niveau de dangerosité non négligeable. Ce programme avait également pour objectif 
l'embellissement des ruelles qui, une fois les hangars démolis, jouissaient d'un éclairage nouveau 
(Ministère des Transports, 1982; Sirois-Charron, 1991). Celui-ci aura permis la démolition de plus de 
35 000 hangars bien qu'il en restait toujours 13 000 intouchés à l'époque. (Robert, 2014) 
L'opération Place au Soleil, quant à elle, visait plutôt à offrir une cure de rajeunissement aux ruelles par 
différentes interventions : la disposition d'un nouveau pavage, l'amélioration du drainage et de 
l'éclairage et l'intégration d'un aménagement paysager. En fonction du contexte physique et social dans 
lequel s'insérait la ruelle, deux concepts d'aménagement étaient possibles, soit la vocation publique qui 
donnait à la ruelle l'allure d'un petit parc, ou la vocation dite non publique qui conservait l'accès aux 
automobiles. L'aménagement public favorisait les déplacements piétonniers, misait sur la présence de 
végétaux et portait une attention particulière à la continuité visuelle entre les cours arrière du domaine 
privé et la ruelle. L'aménagement non public venait plutôt faciliter l'accès aux stationnements privés à 
l'arrière des lots tout en offrant des lieux sécuritaires et éclairés pour les piétons. (Ministère des 
Transports, 1982) Dans un cas comme dans l'autre, c'étaient les architectes paysagistes de la Ville de 
Montréal qui concevaient les plans d'aménagement avant de les proposer aux propriétaires. Par la suite, 
c'est l'équipe de cols bleus qui assuraient les travaux de réalisation. (Bélac, 2014) Ce second programme 
aura permis d'aménager 58 ruelles avant son abandon en 1988 en raison de ressources financières 
insuffisantes. (Comptois, 2008; Robert, 2014) À l'époque, celui-ci incluait déjà la notion d'amélioration de 




Ces programmes étaient accompagnés de campagnes de nettoyage ayant lieu tous les printemps et lors 
desquelles la Ville encourageait les résidents à se départir des rebuts divers encombrant les cours, les 
hangars et les ruelles. (Sirois-Charron, 1991) Les efforts déployés autour et dans les ruelles étaient 
appréciés par la population riveraine qui portait peu à peu un regard différent sur celles-ci.  
Bien que les ruelles revêtent un potentiel intéressant, les efforts précédemment mentionnés pour 
améliorer leur aspect sont accompagnés, dès 1985, par un programme de vente des ruelles. 
Effectivement, dans plusieurs quartiers de l'époque, dont Ahuntsic, Rosemont, Mercier, Rivière-des-
Prairies, Notre-Dame-de-Grâce et Pointe-aux-Trembles, la ruelle en tant qu'accès à l'arrière des 
résidences est plus ou moins nécessaire dans la perspective où les cours arrière sont déjà accessibles par 
les marges latérales. En ce sens, la ruelle est parfois utilisée à des fins individuelles à titre de 
prolongement de la cour arrière. La Ville offre donc aux riverains la possibilité d'acheter des portions de 
ruelle. (Sirois-Charron, 1991) 
C'est sur le Plateau-Mont-Royal dans le quadrilatère Napoléon-Roy-Parc La Fontaine-Mentana3, en 1995, 
que le tout premier projet de ruelle verte à proprement parler se déploie. Cette année concorde 
également avec la création des éco-quartiers, organismes d’éducation relative à l’environnement axés 
sur l’implication citoyenne. Ces derniers auront un rôle majeur dans le développement des ruelles vertes 
dans les différents arrondissements montréalais. (REQ, 2018a; Robert, 2014). Selon l'inventaire du REQ, 
entre 1995 et 2007, on assistait à la création de deux nouvelles ruelles vertes en moyenne par année, les 
ressources financières étant limitées. Ce n'est qu'en 2008 que l'engouement pour ces projets prend de 
l'ampleur avec l'aménagement de dix nouvelles ruelles vertes par an en moyenne, stimulé par des 
investissements importants de Telus et de la Ville de Montréal à la Société de verdissement du Montréal 
métropolitain (SOVERDI). Entre 2011 et 2017, leur multiplication est notable, et la moyenne grimpe à 44 
nouvelles ruelles vertes par année. La figure 1.1 illustre d'ailleurs l'évolution de l'implantation annuelle 
de ruelles vertes. (Bélac, 2014; REQ, 2018a) Selon les dernières données obtenues, plus de 375 ruelles 
vertes sont aujourd'hui répertoriées sur le territoire de Montréal, dont 127 dans Rosemont-La Petite-
Patrie, 100 sur Le Plateau Mont-Royal, 31 dans le Sud-Ouest et 43 dans Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 mai 2019; Le Plateau-Mont-Royal, 2019c; 
M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019; REQ,2018a). 
                                                          
3 « Notons que les ruelles sont souvent identifiées en désignant les quatre rues qui forment le quadrilatère 
entourant la ruelle. Dans l’ordre viennent la rue à l’Ouest, à l’Est, puis la rue au Sud et au Nord (ici, le Nord désigne 




Figure 1.1 Création de nouvelles ruelles à Montréal de 1995 à 2017  
(tirée de : REQ, 2018a) 
En somme, la ruelle fait partie intégrante du patrimoine historique du territoire montréalais. Bien qu'elle 
ne soit pas au premier plan, elle fut le support d'une multitude d'activités, elle a revêtu des statuts divers 
et, depuis plusieurs années maintenant, elle accueille une diversité de projet de ruelles vertes. 
1.3.2 Problématique et potentiel 
Le portrait de la ruelle verte serait incomplet si une attention préalable n'était pas accordée à la ruelle 
comme telle, avant sa revitalisation. Effectivement, la ruelle revêt des particularités notables qui la 
distinguent des autres types de voiries et espaces urbains. Plusieurs problématiques pèsent sur elle, mais 
son potentiel de revitalisation reste indubitable. 
Dans les quartiers centraux, les ruelles montréalaises sont majoritairement publiques. Comme il a été 
présenté dans le portrait historique, la ruelle de Montréal a peu à peu perdu sa vocation première. En 
contrepartie, lorsqu'il y a des stationnements à l'arrière des propriétés, la ruelle sert principalement de 
voie d'accès à ceux-ci. De plus, dans certains secteurs commerciaux, la ruelle peut servir pour la livraison 
des marchandises, voire la collecte des matières résiduelles. Outre ces considérations spécifiques, 
l'utilisation des ruelles par les résidents reste assez variable. De façon générale, la ruelle est peu 
conviviale autant pour le jeu que pour les déplacements actifs et reste donc sous-utilisée. De par ses 
allures souvent peu soignées, certains résidents tentent même de limiter la vue qu'ils peuvent avoir sur 
celle-ci par le biais de clôture enclavant d'autant plus la ruelle. Toutefois, dans certains quartiers les 
résidents font vivre la ruelle autrement. À titre d'exemple, différentes expressions artistiques sont 
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intégrées et la ruelle est utilisée comme lieu de loisir pour les enfants durant la journée. (Bélac, 2014; 
REQ, 2018ab) 
Tels que soulevés par certains arrondissements, le REQ et même par des témoignages de citoyens, 
plusieurs problématiques affectent les ruelles montréalaises. Les enjeux de sécurité, de propreté et 
d'esthétisme du paysage sont particulièrement présents. L'utilisation de la ruelle comme un lieu de 
transit automobile et la vitesse de circulation automobile autant des personnes en transit que des 
riverains font partie des problématiques. Il s'agit, d'une part, d'un élément problématique pour la 
sécurité, particulièrement des enfants, et, d'autre part, il s'agit d'une situation réduisant la quiétude et la 
tranquillité au sein de l'îlot. Par ailleurs, le vandalisme, notamment par la réalisation de tag (graffiti) sur 
les clôtures, murets et murs de bâtiment, est souvent présent tout comme le dépôt sauvage de déchets. 
Ces deux éléments altèrent notamment la qualité du paysage. Le manque d'éclairage est également 
soulevé comme une problématique sur le plan de la sécurité, puisque l'utilisation des ruelles devient 
limitée à partir d'une certaine heure et les déplacements à pied et à vélo sont moins sécuritaires. Parmi 
les éléments diminuant la sécurité, il est pertinent de noter les revêtements souvent inégaux et de piètre 
qualité dans les ruelles. (REQ, 2018a; VUE DE RUELLE, 2017) 
Bien qu'il existe plusieurs problématiques qui affectent les ruelles montréalaises, ces dernières ont un 
potentiel de revitalisation permettant à la fois d'améliorer comme telle la qualité de la ruelle et de 
contribuer à la résolution d'autres problématiques du milieu urbain. Les citadins sont soucieux de la 
qualité de leur milieu de vie et s'intéressent de plus en plus à poser des gestes pour l'environnement. Il 
est justement possible de constater cela par l'engouement pour l'implantation de projets de ruelle verte 
qui est notable à Montréal depuis nombreuses années. L'implantation de ces projets se présente alors 




2 PORTRAITS DES RUELLES VERTES ET DU PROCESSUS D'IMPLANTATION 
Il existe plusieurs initiatives de revitalisation des ruelles, et la ruelle verte est l'une d'entre elles. Afin de 
comprendre cet effort de verdissement participatif et ainsi mieux l'analyser et évaluer ses différentes 
facettes, le chapitre 2 fait le portrait des ruelles vertes montréalaises et du processus général 
d'implantation des programmes et projets.  
2.1 Portrait des ruelles vertes 
Le présent portrait met en lumière ce qu'on entend par « ruelle verte », les typologies utilisées ainsi que 
les aménagements qui y sont intégrés. 
2.1.1 Éléments de définition 
L'intérêt pour la ou plutôt les définitions données aux ruelles vertes n'est pas anodin. En fait, la définition 
témoigne souvent de façon indirecte de la vision, des objectifs et/ou des axes d'intervention des 
programmes et des projets de ruelle verte. Ces renseignements n'étant pas toujours rendus publics, il 
s'avère important de saisir les éléments de définition nous permettant par la suite de mieux comprendre 
le processus d'implantation des projets. 
En Amérique du Nord, lorsque l'on cherche à définir le concept de la ruelle verte, on constate que les 
éléments de définition sont multiples bien que souvent convergents. À titre d'exemple, les villes de 
Chicago et Los Angeles ont toutes deux instauré des programmes de revitalisation des ruelles. Le Green 
Alley Project mené par la Ville de Chicago définit la ruelle verte comme un aménagement permettant de 
s'attaquer aux problématiques de gestion des eaux pluviales et d'îlots de chaleur. Il mise sur la 
perméabilisation des surfaces ainsi que l'utilisation de recouvrement à fort albédo et fait de matières 
recyclées. (City of Chicago, 2010) Au sein du programme du sud de Los Angeles, les ruelles vertes se 
définissent davantage comme un réseau vert favorisant la mobilité piétonne ainsi que la rétention et 
l'infiltration des eaux pluviales. Elles sont aussi considérées comme des outils pour améliorer la qualité 
de vie dans les quartiers marginalisés ou moins nantis. (The Trust for Public Land, s.d.) 
Le REQ constate que les principaux enjeux communs aux différents projets de revitalisation des ruelles 
en Amérique du Nord sont les enjeux environnementaux, sociaux et de sécurité. Ces derniers sont 
souvent au cœur de la définition donnée aux ruelles vertes et justifient les principaux axes 
d'intervention. Il reste tout de même pertinent de rappeler qu'en Amérique du Nord, il existe d'autres 
programmes visant à revitaliser les ruelles qui ne comprennent pas nécessairement la notion de 
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verdissement ou de retour de services écologiques. À juste titre, les expressions green alley ou green 
laneway n'est habituellement pas utilisé dans de tels cas. 
Sur le territoire de Montréal, il n'y a pas de définition officielle et unique du concept de ruelle verte; les 
définitions varient d'un arrondissement à l'autre et d'un organisme responsable de l'implantation à 
l'autre.4 Certains iront d'une définition principalement axée sur le verdissement alors que d'autres 
préféreront mettre en évidence l'appropriation de l'espace public par la communauté et la création de 
liens entre les riverains. De façon générale, les deux enjeux qui entrent dans la plupart des définitions, 
aujourd'hui, sont effectivement le verdissement et la mobilisation de la communauté. En revanche, 
pendant plusieurs années, le verdissement n'était pas nécessairement au cœur des projets de ruelle 
verte. Il était plutôt considéré comme l'un des moyens de revitaliser les ruelles au même titre que 
l'intégration de jeux pour enfants, d'expressions artistiques diverses, de mobilier urbain, etc. En ce sens, 
l'utilisation de l'adjectif « verte » ne faisait pas automatiquement référence à des considérations 
environnementales ou à l'intégration d'aménagements favorisant le retour de services écologiques. (M. 
St-Pierre, entrevue semi-dirigée, 15 février 2019) Néanmoins, le verdissement est devenu un enjeu 
central dans un contexte où la lutte aux changements climatiques et la protection de l'environnement 
sont sur toutes les lèvres, y compris celles des leaders municipaux. En définitive, la majorité des 
arrondissements et organismes identifie la ruelle verte comme une ruelle ayant subi une cure de 
revitalisation par des aménagements intégrant davantage le retour de certains services écologiques et 
favorisant la création d'un milieu de vie de qualité. (Ahuntsic-Cartierville, 2015; Le Plateau-Mont-Royal, 
2019a; Sud-Ouest, 2015;) Par ailleurs, encore aujourd'hui, certains arrondissements montréalais mettent 
en branle des programmes de revitalisation des ruelles qui ne sont pas nécessairement axés sur le 
verdissement. Dans cette perspective, certains n'utiliseront pas l'expression « ruelle verte », mais plutôt 
« ruelle communautaire »; tel est le cas de l'arrondissement de Lachine. (Lachine, 2019) 
Il est possible de constater que les différentes définitions utilisées par les arrondissements et organismes 
à Montréal n'incluent généralement pas la notion de pérennité de la mobilisation autour de l'entretien 
et de l'animation de la ruelle verte. Il est alors possible de se questionner à savoir si une ruelle ayant fait 
l'objet de l'implantation d'un projet de ruelle verte reste bel et bien une ruelle verte malgré la perte de 
mobilisation et la dégradation des aménagements. De plus, les définitions sont souvent axées sur les 
résultats désirés dans la ruelle (aménagement physique ou utilisation faite de l'espace) et peu sur le 
                                                          
4 Avant de poursuivre, il est à spécifier que « les organismes communautaires responsables de l’implantation des 
ruelles vertes » seront dorénavant appelés « les organismes » dans le présent essai à moins de mention contraire. 
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processus d'implantation des projets qui est pourtant d'une importance clé, tel que soulevé par le REQ 
(2018a). 
Le REQ (2018a), quant à lui, propose une définition qui se démarque : « Une ruelle verte est une ruelle 
où des riverains se sont mobilisés, avec l’aide d’un éco-quartier et/ou d’un arrondissement et/ou 
d’autres partenaires et ont verdi, créé et animé des espaces propices à l’environnement, aux jeux et aux 
partages. » Dans un document phare publié en 2018 portant sur les programmes locaux d’implantation 
de ruelles vertes à Montréal, le REQ précise que : 
« Ce sont des projets de développement durable à échelle humaine où les citoyens mettent 
en place un processus démocratique menant à la construction d’un consensus. Ils 
prendront en compte, à chaque étape, les trois dimensions du développement durable 
(économique, environnementale et sociale). Ce qui fait la couleur de chacune des [...] 
ruelles « vertes » de Montréal est cette appropriation d’un espace public, à tout coup 
créative, unique et originale. » (REQ, 2018a) 
Ce qui est des plus intéressants dans la définition proposée par le REQ, c'est qu'elle n'est pas basée 
essentiellement sur les résultats des projets, mais bien sur le processus d'implantation des projets. Elle 
met ce dernier au cœur de la définition et mise sur la ruelle verte comme une partie intégrante d'un 
développement dit plus durable des quartiers et la création d'un milieu de vie de qualité pour et par la 
communauté. La ruelle verte est alors bien plus qu'une série d'opérations techniques visant des 
changements d'ordre physiques dans la ruelle, qu'ils soient plus écologiques ou plus propices à la vie de 
quartier. La ruelle verte est le résultat d'un processus d'implantation qui prend naissance grâce à une 
mobilisation citoyenne et qui est mené à terme grâce à la participation citoyenne. Il est ainsi possible de 
constater que les dimensions sociale et de gouvernance sont au premier plan dans cette définition bien 
que soit soulignée l'importance des autres dimensions. Cette définition met ainsi en lumière les 
ambitions du REQ pour les différents programmes de ruelles vertes menés par les éco-quartiers. 
Après avoir porté un regard sur certains des éléments de définition du concept de ruelle verte utilisés en 
Amérique du Nord ainsi que sur l'analyse des définitions utilisées sur le territoire montréalais, le présent 
essai s'est arrêté sur une définition afin de bien situer le concept. La ruelle verte est donc définie comme 
le fruit d'un projet de développement urbain durable initié par les riverains, lesquels sont accompagnés 
par un arrondissement et/ou un organisme, pour la réappropriation de cet espace public, et ce, 
principalement par le verdissement participatif. 
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2.1.2 Exemples de typologies et d'aménagements 
Au-delà de l'utilisation générique de l'appellation « ruelle verte », plusieurs arrondissements ont défini des typologies de ruelles vertes 
permettant d'y associer des aménagements et ultimement des usages divers dans la ruelle. Sans en faire la liste de façon exhaustive, le tableau 
2.1 présente un aperçu de différentes typologies utilisées et de divers aménagements intégrés aux ruelles vertes à Montréal. 
Tableau 2.1 Exemples de typologies et d'aménagements de ruelles vertes à Montréal 
Typologies Définitions Exemples d'aménagements Exemples 
d'arrondissements 
utilisant les typologies 
Typologies en fonction de la superficie verdie 
Ruelle champêtre 
ou ruelle avec 
tronçon(s) 
champêtre(s) 
Une ruelle champêtre est entièrement couverte de végétaux et fermée à la 
circulation automobile. Une ruelle avec tronçon(s) champêtre présente les 
mêmes caractéristiques non pas sur la totalité de la ruelle, mais sur une ou 
des parties uniquement. (Le Plateau-Mont-Royal, 2019a; Sud-Ouest, 2015)  
• Déminéralisation par 
excavation de surfaces 
imperméables 
• Intégration de végétaux 
(incluant la possibilité 
d'intégrer des arbres) 
• Sud-Ouest 
• Le Plateau-Mont-Royal 
Ruelle à bordure 
verte 
Ce type de ruelle verte comprend des plates-bandes aménagées au long de 
ses côtés et/ou dans la fosse centrale. (Sud-Ouest, 2015) 
• Plates-bandes 
• Fosse centrale avec 
recouvrement végétal 
• Sud-Ouest 
Ruelle aux cours 
vertes 
Ce type de ruelle verte mise sur l’intégration de végétaux sur les propriétés 
privées bordant la ruelle et non dans la ruelle elle-même. Il s’avère un choix 
intéressant pour les voies plus étroites. (Sud-Ouest, 2015) 
• Intégration d'espèces 
végétales dans les cours 





Tableau 2.1 Exemples de typologies et d'aménagements de ruelles vertes à Montréal 
Typologies Définitions Exemples d'aménagements Exemples 
d'arrondissements 
utilisant les typologies 
Typologies en fonction de la circulation automobile 
Ruelles vertes 
sans entrave à la 
circulation 
Ce type de ruelle verte implique que les aménagements de verdissement, 
d'embellissement ou de sécurisation de la ruelle ne viennent pas entraver 
la circulation automobile. Ce type de ruelle est massivement adopté dans la 
plupart des arrondissements de Montréal. (Montréal-Nord, 2017) 
• Plantations en bordure 
• Marquage et jeux au sol 
• Murales 
• Mesures d'apaisement de 
la circulation5 




partielle à la 
circulation 
Ce type de ruelle verte est aménagé de telle sorte que certains tronçons 
sont fermés à la circulation automobile. Il est alors possible de diminuer ou 
d'enrayer la circulation de transit par la ruelle. (Montréal-Nord, 2017) 
  
• Tous les aménagements 
d’une ruelle verte sans 
entrave 
• Fermeture partielle de la 
ruelle par des bacs de 
plantation, équipements 
et mobiliers permanents 
• Montréal-Nord 
Ruelles vertes 
fermées à la 
circulation 
Ce type de ruelle verte est entièrement fermée à la circulation automobile. 
Il s'agit souvent de ruelles qui sont peu ou ne sont pas empruntées par les 
véhicules avant la revitalisation, voire qui sont toujours en friche, sans 
recouvrements imperméables. (Montréal-Nord, 2017) 
• Tous les aménagements 
des deux autres types de 
ruelles en fonction de la 
circulation 
• Sentiers piétons et 
cyclables 
• Plantations de végétaux 
incluant des arbres 
• Jardin communautaire 
• Mobilier urbain 





                                                          
5 Mesure d'apaisement de la circulation : « Mesures mises en place afin de réduire la vitesse des véhicules, le volume ou la dangerosité de la circulation. Ces 





Tableau 2.1 Exemples de typologies et d'aménagements de ruelles vertes à Montréal 
Typologies Définitions Exemples d'aménagements Exemples 
d'arrondissements 




ou ruelle verte et 
communautaire 
« Un projet de ruelle communautaire est d’abord un mouvement 
communautaire qui soutient la modification des caractéristiques de cet 
espace, tout en créant un lieu propice aux jeux libres, aux déplacements 
actifs et à l’organisation d’activités communautaires. Elle [la ruelle] devient 
un lieu de rencontres, un espace de socialisation ou une zone propice au 
développement d’une identité communautaire qui peut prendre 
différentes formes : un espace ludique, culturel, interculturel, 
intergénérationnel, patrimonial, sécuritaire, historique, de loisirs pouvant 
se traduire par des activités telles que l’agriculture urbaine en bacs 
surélevés, la plantation de végétaux en pots, etc. » (Lachine, 2019) Ces 
ruelles sont des projets de revitalisation qui n'inclut pas nécessairement 
une approche de verdissement, sans pourtant l'exclure, ce qui peut 
expliquer pourquoi l'appellation ruelle communautaire est privilégiée.  
• Mobilier urbain 
• Jeux pour enfants 
• Sentier piétonnier 
• Mesures d'apaisement de 
la circulation 
• Jardin en pots 
• Barils récupérateurs 
d’eaux de pluie pour 




Ruelle verte et 
active 
Dans la foulée de la mise en application de la Politique de l’enfant à 
Montréal, le REQ a élaboré un guide d’aménagement des ruelles vertes et 
actives qui met l’emphase sur la création d’espaces publics urbains dédiés 
au jeu et favorisant un mode de vie sain et actif. La ruelle verte et active est 
définie ainsi par le comité d'expert mobilisé dans le cadre de cette Politique 
comme : « Un espace de vie évolutif et sécuritaire, issu d’une démarche 
d’aménagement durable portée par une mobilisation citoyenne et une 
volonté municipale qui favorise la mixité des usages, la socialisation, et les 
saines habitudes de vie et qui fournit des services écologiques. » (REQ, 
2018b; REQ, 2019a) 
• Jeux pour enfants 
• Sentiers piétonniers et 
cyclables 
• Marquage au sol 
• Mesures d'apaisement de 
la circulation 
• Plates bandes 
• Jardins en pots 
• Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve 








Tableau 2.1 Exemples de typologies et d'aménagements de ruelles vertes à Montréal 
Typologies Définitions Exemples d'aménagements Exemples 
d'arrondissements 
utilisant les typologies 
Ruelle bleue-
verte 
Certaines ruelles qu'on appelle aussi ruelles bleues-vertes arrivent même à 
détourner une partie de l'eau de pluie et de ruissellement par le biais d'une 
panoplie d'aménagements qui captent les eaux pour permettre leur 
infiltration localement ou de les retenir temporairement. En ce sens les 
projets de ruelle bleue-verte sont définis comme étant des « projets 
d’infrastructure verte portés par plusieurs acteurs (publics et privés) visant 
à retenir l’eau de pluie récoltée par les toits plats dans des jardins de pluie 
et des fosses de rétention placés dans la ruelle. » (REQ, 2018b) À Montréal, 
il existe présentement deux projets pilotes de ruelle bleue-verte. (Alliance 
Ruelles bleues-vertes, s.d.) 
• Jardins de pluie 










Au regard de ces différentes définitions, on remarque la pluralité du vocabulaire utilisé pour désigner 
parfois des concepts très semblables, parfois plutôt différents. Alors que les ruelles bleues vertes, 
champêtres, à bordure verte et aux cours vertes font référence à des aménagements spécifiques dans 
les ruelles (ou en périphérie dans le cas des ruelles aux cours vertes), les ruelles communautaires et les 
ruelles vertes et actives traduisent également la façon dont la ruelle verte devrait être utilisée et animée 
par la suite. Plusieurs arrondissements utilisent seulement l'appellation « ruelle verte » peu importe le 
type d'aménagement ou d'usage dans la ruelle verte. Toutefois, bien qu'ils n'aient pas adopté comme tel 
des typologies précisant le type de ruelle verte implantée, il n'en reste pas moins qu'il est possible de 
classer leurs ruelles vertes dans l'une ou l'autre des typologies présentées dans le tableau 2.1. 
Aménagements 
Les aménagements listés dans le tableau 2.1 sont des exemples de ce qu’il est possible de faire dans ces 
différents types de ruelles vertes. Il est intéressant de souligner que les aménagements intégrés dans les 
projets de ruelle verte ont, de façon générale, évolué au fil des années. En fait, les ruelles vertes 
montréalaises ont souvent misé sur l'intégration de jeux pour enfants (qu'il s'agisse de marquage au sol, 
de modules ou encore de coffres à jouets) et de mobilier urbain pour favoriser l'occupation de la ruelle 
et la rencontre citoyenne, ainsi que diverses formes d'expressions artistiques. (C. Brouillette et J. 
Serrager, entrevue semi-dirigée, 16 juillet 2019; REQ, 2018a) La Ville de Montréal a d'ailleurs financé un 
programme pour la création de murales dans différents espaces publics, dont les ruelles vertes (Ville de 
Montréal, s.d.). Néanmoins, les considérations environnementales grandissantes, autant chez les 
citoyens, les organismes que les administrations municipales, ont favorisé l'intégration d'aménagements 
augmentant la présence de végétaux, permettant ainsi le retour de certains services écologiques, ou 
encore d'aménagements dits plus verts en raison de leurs impacts réduits sur l'environnement. À titre 
d'exemple, l'ajout de bacs pour l'intégration de végétaux ou même l'excavation d'une portion du 
revêtement imperméable pour la plantation en terre sont de plus en plus favorisés. Des arbres, arbustes 
et herbacés peuvent ainsi y être plantés. Dans certains projets, des plantes comestibles, voire des jardins 
pour l'agriculture urbaine en pots ou en terre, communautaire ou non, sont intégrées. Des composteurs 
et des bacs de récupération des eaux pluviales sont parfois installés. Certaines ruelles ont même articulé 




Bien que la volonté citoyenne de laquelle émergent les projets en soit pour beaucoup dans le choix des 
aménagements implantés dans les ruelles vertes, elle ne constitue pas le seul facteur en cause. À vrai 
dire, les aménagements présents dans les ruelles vertes varient en fonction d'une multitude de 
considérations. Parmi celles-ci, on retrouve les orientations des organismes responsables et/ou les 
arrondissements qui peuvent encourager, inciter, voire obliger les riverains à opter pour l'intégration 
d'un ou de plusieurs aménagement(s) particulier(s). Depuis peu, on constate cette influence des 
préoccupations des arrondissements et des organismes quant aux questions du verdissement dans la 
ruelle et du choix de plantes vivaces et indigènes. La manifestation de ce phénomène est observable soit 
par une sensibilisation informelle à la pertinence du verdissement et le choix judicieux des espèces 
végétales ou encore par des critères plus rigides de sélection ou de priorisation des projets. (A. Leclerc-
Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 mai 2019; C. Brouillette et J. Serrager, entrevue semi-dirigée, 16 
juillet 2019; M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) 
Outre la volonté des riverains et/ou des arrondissements et des organismes, plusieurs autres contraintes 
modulent également le choix des aménagements dans la ruelle. En effet, l'aménagement de la ruelle 
requiert nécessairement une analyse du contexte physique. La morphologie de la ruelle, c'est-à-dire sa 
forme, sa largeur ainsi que le nombre d'accès, doit être considérée. De plus, la présence de 
stationnements ou de hangars à l'arrière des lots et accessibles que par la ruelle est souvent un facteur 
limitant l'implantation de certains aménagements nécessitant une emprise importante, par exemple les 
fosses de plantation. De plus, la réglementation en vigueur et certaines normes imposent des distances à 
respecter entre des installations publiques ou privées, tels des puisards, des installations d'Hydro-
Québec et les fondations d'un bâtiment, et certains aménagements, comme les fosses de plantations ou 
des structures de jeux en hauteur (C. Brouillette et J. Serrager, entrevue semi-dirigée, 16 juillet 2019). 
Par ailleurs, dans la perspective d'augmenter le verdissement dans la ruelle, le gabarit et la volumétrie 
des constructions ainsi que la compacité du cadre bâti influencent la présence de lumière naturelle 
atteignant la ruelle. En ce sens, la superficie accordée à l'intégration d'espèces végétales et le type 
d'espèces végétales privilégié en sont affectés. (REQ, 2018a) 
Bien que les riverains de la ruelle puissent, dans la limite de la réglementation en vigueur, ajouter 
différents aménagements temporaires ou permanents à leurs propres frais, il en reste que les éléments 
couverts ou non par le financement du programme de ruelle verte influencent en grande partie ce qu'on 
retrouvera généralement dans la ruelle verte. (M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée 




2.2 Portrait des processus d'implantation des ruelles vertes 
L'implantation des ruelles vertes dont il est question dans le présent essai s'inscrit dans le cadre des 
programmes de ruelles vertes en place dans plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal. Ces 
programmes de ruelles vertes s'inscrivent eux-mêmes dans le programme Éco-quartier créé à l'origine 
par la Ville de Montréal en 1995. Le programme Éco-quartier est un cadre d'actions environnementales 
qui a pour mission de « promouvoir et d'enraciner l'éco-civisme dans les habitudes de vie des 
Montréalais [et des Montréalaises] en vue d'améliorer leur milieu de vie par des actions 
environnementales ciblées et réalisées par les citoyens [et citoyennes] ». (Vérificateur général de la Ville 
de Montréal, 2016) Il comprend quatre volets, soit : la propreté, la gestion écologique des matières 
résiduelles, l'embellissement et la nature en ville (végétalisation et verdissement). Depuis 2002, la 
gestion du programme Éco-quartier est assumée entièrement par les arrondissements, c'est-à-dire que 
ces derniers ont la responsabilité de gérer et de financer ce cadre d'actions sur leur territoire. Les 
arrondissements peuvent alors choisir d'assumer eux-mêmes la totalité ou une partie des visées du 
programme Éco-quartier ou de confier le mandat en totalité ou en partie à un ou des organisme(s) 
communautaire(s). Chacun des éco-quartiers ou organismes de mise en œuvre du programme Éco-
quartier dessert tout le territoire d'un arrondissement ou seulement une portion. En ce sens, il peut y 
avoir plusieurs éco-quartiers ou organismes dans un même arrondissement couvrant en partie ou en 
totalité les volets du programme Éco-quartier. En définitive, afin de couvrir les volets « embellissement » 
et « nature en ville », plusieurs initiatives, souvent participatives, sont mises en place. Parmi ces 
dernières, on retrouve les projets de ruelle verte. (REQ, 2019b) 
Considérant que les arrondissements détiennent une grande liberté dans la façon de gérer leur 
programme de ruelles vertes et d'implanter les projets, il n'existe pas de modèle unique. La section 2.2 
fait donc un portrait général des processus d'implantation des ruelles vertes à Montréal. Elle n'a pas 
comme visée de détailler le processus d'implantation dans chacun des arrondissements ayant un 
programme de ruelles vertes. Elle porte plutôt une attention particulière sur les éléments des processus 
d'implantation qui sont généralement communs ou qui sont présentés et promus par le REQ. Une 
analyse plus précise sur deux études de cas fait l'objet du chapitre 4 de cet essai. Le présent portrait des 
processus d'implantation détaille, quant à lui, la planification stratégique en amont des programmes et 
projets, les motivations citoyennes à entamer un projet, les différentes parties prenantes (impliquées, 




nécessaires concernant les différents types de gestion de l'implantation des ruelles vertes ainsi que les 
différentes phases d'implantation telles que présentées par le REQ. 
2.2.1 Planification stratégique 
On entend par planification stratégique un processus de prise de décision à moyen ou long terme qui 
permet à une organisation d'identifier les orientations et les perspectives de déploiement de celles-ci 
ainsi que les programmes d'action qui permettront leur mise en œuvre. (Office québécois de la langue 
française, 2009) En s'intéressant à la planification stratégique à l'échelle locale, il est possible de resituer 
le contexte (préoccupations, enjeux prioritaires, orientation, axe d'intervention) dans lequel évoluent les 
efforts de verdissement participatif et plus précisément les projets de ruelles vertes. 
Le processus d'implantation des ruelles vertes commence en amont de l'implantation d'un projet 
spécifique dans une ruelle. Effectivement, les projets de ruelle verte font partie d'un programme de 
ruelles vertes ou plus largement du programme Éco-quartier. Chaque arrondissement arrime son 
programme à son Plan local de développement durable qui lui-même est cohérent avec le Plan de 
développement durable (PDD) de la collectivité montréalaise. D'autres plans et politiques comprennent 
également des éléments qui touchent de près l'implantation des projets de ruelles vertes. Il est alors 
possible d'identifier les orientations, les objectifs et les axes d'intervention qui auront des influences 
certaines sur l'implantation des projets. De plus, plusieurs des plans d'action sont issus de consultations 
publiques ayant invité les citoyens et citoyennes ou d'autres acteurs clés du monde urbain à venir 
partager leurs préoccupations, leurs attentes, voire leurs aspirations pour Montréal. Ces consultations 
ont ainsi permis de faire ressortir les enjeux prioritaires qui se traduisent par la suite dans l'implantation 
des projets, que ce soit dans le niveau d'implication des riverains ou dans les aménagements intégrés 
dans la ruelle. La présente section expose quelques-uns des éléments de la planification stratégique 
locale en lien avec les projets de ruelle verte. 
Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020 et plans locaux de 
développement durable 
Dans le PDD de la collectivité montréalaise 2016-2020, la Ville de Montréal et les organisations 
partenaires énoncent notamment des objectifs en matière de lutte aux émissions de gaz à effet de serre 
(GES), verdissement, création de quartiers viables et mobilisation citoyenne. Ce plan est divisé en deux 




les actions des organisations partenaires, l'autre, celles de la Ville de Montréal. Les organisations 
partenaires sont des entreprises et organismes de tous secteurs d’activités et taille qui se sont engagés 
dans la mise en œuvre du PDD de la collectivité montréalaise par l'entremise d'un processus de 
concertation. Parmi celles-ci, on retrouve évidemment les différents arrondissements de la Ville de 
Montréal, qui devront pour leur part élaborer et implanter leur propre plan local de développement 
durable. Les éco-quartiers et les organismes associés aux projets de ruelles vertes ont également 
participé au processus de concertation et feront partie des plans locaux. Par conséquent, les actions 
proposées dans le premier volet témoignent de leurs préoccupations et leurs intérêts, mais également 
de leur capacité d'action au regard des défis et des priorités préalablement identifiés par la Ville. Dans le 
deuxième volet concernant les actions de la Ville de Montréal, les actions proposées se trouvent à servir 
de complément aux plans et politiques de la Ville. (Ville de Montréal, 2016a) Le tableau 2.2 présente les 
actions indiquées au PDD de la collectivité montréalaise qui sont en lien avec l'implantation des ruelles 
vertes. 
Tableau 2.2 Actions indiquées au PDD de la collectivité montréalaise en lien avec l'implantation de ruelles vertes  
(inspiré de : Ville de Montréal, 2016a) 
Volets 
Priorités d'intervention 
Verdir, augmenter la biodiversité et assurer 
la pérennité des ressources 
Assurer l’accès à des quartiers durables, à 
échelle humaine et en santé 




• Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
biodiversité; 
• Diminuer la consommation d’eau potable 
et gérer les eaux pluviales. 
• Protéger, restaurer et mettre en valeur le 
patrimoine montréalais; 
• Encourager la pratique de l’activité 
physique; 
• Soutenir l’accès à une saine alimentation 
et à l’agriculture urbaine. 
Volet 2 :  
Actions de la Ville 
de Montréal 
• Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
biodiversité. 
• Lutter contre les inégalités et favoriser 
l’inclusion. 
 
À l'échelle des arrondissements, les plans locaux de développement durable identifient des actions 
spécifiques pour atteindre les différents objectifs de la collectivité montréalaise dont ceux de 
verdissement et de mobilisation citoyenne. L'aménagement de ruelles vertes par l'entremise des 
différents programmes est à maintes reprises énoncé comme mesure incontournable pour l'atteinte des 
objectifs à l'échelle locale. (Le Plateau- Mont-Royal, s.d.; Rosement-La Petite-Patrie, s.d.; Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, s.d.) Les études de cas exposent les détails sur les plans locaux de 





Plan d'adaptation aux changements climatiques 
Le Plan d'adaptation aux changements climatiques 2015-2020 de l'agglomération de Montréal identifie 
clairement l'aménagement de ruelles vertes comme un moyen de limiter les impacts de ces 
bouleversements. Augmenter et préserver la biodiversité, récupérer ou retenir les eaux de pluie, 
minimiser les surfaces imperméables, augmenter et préserver le couvert végétal, de même que prévoir 
des îlots de fraicheur sont quelques-unes des mesures prévues par ce plan et qui s'avèrent en 
concordance avec le potentiel des ruelles vertes. (Agglomération de Montréal, 2015)  
Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
À l'échelle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le Plan métropolitain d'aménagement 
et de développement (PMAD) énonce, sous l'orientation 3 Un environnement protégé et mis en valeur, 
l'objectif de Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une perspective 
intégrée et globale à des fins récréotouristiques, et ce, par la Mise en valeur des composantes de la 
Trame verte et bleue (CMM, 2012). L'implantation de ruelles vertes a le potentiel de contribuer à 
l'atteinte de ces objectifs en redorant et mettant en valeur le paysage urbain par des aménagements 
verts et favorisant la mobilité active.  
Schéma d’aménagement et de développement 
À l'échelle de l'agglomération de Montréal, le schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
énonce trois grandes orientations, dont les deux suivantes : Favoriser un cadre de vie de qualité et 
Mettre en valeur les territoires d'intérêt. Sous chacune d'entre elles se déclinent des orientations, des 
objectifs et des interventions, dont plusieurs sont cohérents avec l'aménagement des ruelles vertes pour 
la création de collectivités durables. En effet, sous la première grande orientation, on y parle notamment 
de la qualité de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Il y est spécifié l'importance de faire une 
lecture historique de la trame urbaine dans le processus de création des aménagements et concevoir des 
quartiers qui encouragent un mode de vie actif en facilitant les déplacements des piétons et cyclistes. La 
continuité entre les différents milieux par le biais du transport actif et la création d'espaces de 
socialisation sont au cœur de cette orientation. Toujours dans la perspective de favoriser un cadre de vie 
de qualité, on y parle de l’adaptation aux changements climatiques par des mesures de verdissement 
favorisant également une meilleure gestion des eaux pluviales et limitant les îlots de chaleur. Un des 




général du territoire, un objectif qui est d'ailleurs au cœur du Plan d'action canopée 2012-2021. Le Plan 
d'adaptation aux changements climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020, abordé 
ultérieurement, donne davantage de détails sur les visées en la matière. Sous la grande orientation 
Mettre en valeur les territoires d'intérêt, on revient sur le paysage et la Trame verte et bleue qui faisait 
notamment l'objet du PMAD. Il y est spécifié l'importance de la dimension paysagère du couvert végétal 
en milieu urbain. En effet, la présence des espèces végétales et des espaces verts caractérise et 
transforme les quartiers, permet d'apprécier le passage des saisons et reste indissociable de la qualité de 
vie des résidents. L'agglomération de Montréal désire ainsi porter une attention particulière aux arbres 
en bordure de rue, aux parcs, aux cimetières, aux cités-jardins et, sans oublier, aux ruelles vertes. 
(Agglomération de Montréal, 2015) On y ajoute que « [l]a reconnaissance, la protection et la mise en 
valeur du paysage de l’agglomération de Montréal ont des effets positifs incontestables sur la qualité des 
milieux de vie, la biodiversité, l’attractivité économique et le dynamisme culturel. » (Agglomération de 
Montréal, 2015) La création de corridors verts permettant la mise en réseau des composantes naturelles 
et la mise en valeur du potentiel récréatif, voire récréotouristique notamment par un réseau piétonnier, 
fait partie intégrante de la Trame verte et des orientations énoncées par l'agglomération dans son SAD. 
(Agglomération de Montréal, 2015) 
Politique de l'enfant 
La Politique de l'enfant de Montréal a comme intention de contribuer à l'épanouissement des enfants 
dans la métropole. Le premier axe d'intervention de la Politique est La sécurité et l’accessibilité des 
environnements urbains : offrir aux enfants un environnement urbain propice au jeu et à la découverte, 
conçu et aménagé de manière sécuritaire, attrayante et universellement accessible. (Ville de Montréal, 
2016b) Dans cette perspective, le REQ avait été mandaté dans le cadre du plan d'action 2016-2017 à 
élaborer Le guide d'aménagement des ruelles vertes et actives. La trame urbaine montréalaise laisse peu 
de place à la création de lieux sécuritaires permettant aux enfants de jouer, principalement ceux de 4 à 
10 ans qui ont des possibilités retreintes de mobilité dans l'espace urbain. La ruelle devient donc un lieu 
au cœur des îlots qui offre un potentiel certain pour le jeu et la découverte. L'aménagement d'une ruelle 







Plans et programmes de mobilité et de sécurisation des ruelles 
Les différents arrondissements peuvent adopter des plans en matière de mobilité sur leur territoire 
respectif. Dans ceux-ci, il est possible de retrouver des objectifs, voire des actions concrètes en lien avec 
les ruelles et les ruelles vertes. L'apaisement de la circulation et la limitation du transit par les ruelles 
sont souvent mentionnés tout comme différents éléments afin d'encourager la mobilité active (marche, 
vélo, etc.). (Le Plateau-Mont-Royal, 2019b; Rosemont-La Petite-Patrie, s.d.; Sud-ouest, s.d.) 
Sans avoir étalé l'entièreté du contenu de la planification stratégique de la gouvernance locale 
montréalaise, les quelques éléments ressortis permettent de mieux situer l'implantation des projets de 
ruelle verte dans les visées de la métropole. Ils permettent également de faire ressortir les enjeux 
prioritaires soulevés par différents acteurs du monde urbain (par exemple les organismes sans but 
lucratif et les résidents) par le biais des consultations ayant mené à cette planification stratégique. 
2.2.2 Motivations des riverains 
Les projets de ruelle verte financés par les programmes de ruelles vertes des différents arrondissements 
sont tous issus d'une mobilisation citoyenne. En d'autres mots, ce sont les riverains d'une ruelle qui 
doivent faire la demande auprès de leur arrondissement ou organisme (ou plus spécifiquement dans leur 
quartier) pour qu'un processus d'implantation de ruelle soit entamé. En ce sens, il est pertinent de saisir 
ces éléments déclencheurs que sont les motivations des riverains à déposer une demande qu'elles soient 
basées sur des problématiques vécues dans la ruelle ou un simple désir d'amélioration. 
Le projet intitulé VUE DE RUELLE effectué par le REQ dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal a 
permis de recueillir de nombreux témoignages des résidents ayant participé au processus d’implantation 
de ruelles vertes ou qui sont des utilisateurs de ces milieux de vie. Les webdocumentaires réalisés 
permettent notamment de mettre en lumière certains des motifs ayant mené à la mobilisation des 
riverains autour de projets de ruelle verte. On y relève que l'aménagement d'une ruelle verte est utilisé 
comme argument pour limiter et apaiser la circulation, sécuriser la ruelle et la redonner aux enfants. De 
surcroît, les considérations pour la création d'une plus forte cohésion sociale sont aussi massivement 
mentionnées. (VUE DE RUELLE, 2017) 
Des investigations menées par la Chaire de recherche en transition écologique de l'Université du Québec 
à Montréal, l'organisme Solon ainsi que CoopCarbone abondent dans le même sens (Audet, Segers et 




ruelle verte était davantage liée à la création d'une vie de quartier misant sur le sentiment de sécurité et 
la rencontre citoyenne. Effectivement, la diminution du transit automobile et celle de la vitesse de 
circulation, principalement en lien avec la sécurité des enfants, ont été soulevées parmi les motifs. De 
plus, sont relevées les aspirations pour le verdissement du milieu de vie combinant à la fois des 
considérations de propreté et d'embellissement du paysage. La création d'une vie communautaire et le 
renforcement des liens sociaux de proximité sont également des motivations révélées par les 
investigations menées. (Audet, Segers et Manon, 2019) 
2.2.3 Parties prenantes des programmes et projets 
Une partie prenante est une personne morale ou physique qui est liée directement ou non à un projet 
(Office québécois de la langue française, 2006). Les parties prenantes présentées dans cette section 
sont : celles étant impliquées directement dans les prises de décision entourant les programmes et les 
projets, celles finançant en totalité ou en partie les programmes et projets, celles étant impliquées dans 
les opérations pour créer les aménagements, celles étant consultées et celles étant impactées 
directement par l'implantation des projets de ruelle verte. Une même partie prenante peut se trouver 
simultanément dans plusieurs des catégories énumérées. Le tableau 2.3 fait la liste et décrit ces 
différentes parties prenantes en prenant soin d'identifier certaines de leurs préoccupations.  





















































Bien qu'elle ne gère plus ni ne finance 
directement le programme Éco-quartier et 
par le fait même les programmes de 
ruelles vertes, la Ville de Montréal s'avère 
une partie prenante puisqu'elle identifie 
les orientations en matière de 
verdissement, lutte aux émissions de GES 
et mobilisation citoyenne sur lesquelles les 
arrondissements se basent pour élaborer 
différents plans d'action et implanter des 
projets cohérents. Les arrondissements 
doivent également rendre des comptes à 
l'administration municipale de la Ville 
centre. (REQ, 2019b) 
• Atteinte des 
objectifs 
énoncés dans la 
planification 
stratégique 
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Arrondissement Les arrondissements gèrent et financent 
les programmes de ruelles vertes en 
cohérence avec leur planification 
stratégique et celle de la Ville centre. Ils 
peuvent également mandater un 
organisme pour mener l'implantation des 





• Atteinte des 









Le REQ forme un réseau regroupant 18 
éco-quartiers mettant en œuvre le 
programme Éco-quartier. Le REQ finance 
certains aménagements ou initiatives dans 
les ruelles vertes. Il soutient également ses 
membres dans la réalisation des 








Les éco-quartiers ou les organismes sont 
des porteurs d'une partie ou de la totalité 
du programme Éco-quartier. Dans le cadre 
de cet essai, les éco-quartiers et 
organismes discutés ont la responsabilité 
du programme de ruelles vertes. Ces 
organismes desservent 15 des 19 
arrondissements du territoire de la 
métropole, représentant environ 90 % des 
Montréalais et Montréalaise, soit près de 




• Retour des 
services 
écologique 
• Réalisation de 
projets durables 
X  X   
Comité citoyen 
ou Comité vert 
Le comité citoyen (ou comité vert) est un 
groupe de résidents riverains de la ruelle 
qui se mobilisent pour faire une demande 
de projet, stimuler l'appui et la 
participation des riverains et collaborer 
activement avec l'arrondissement et/ou 
l'organisme pour mettre en place une série 
d’interventions visant le réaménagement 
d’une ruelle. Ce comité sera au cœur du 
processus décisionnel quant à 
l'aménagement de la ruelle. Il s'engage 
également à entretenir la ruelle et à 
stimuler son animation une fois 
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Riverains de la 
ruelle 
Les riverains de la ruelle sont les 
propriétaires et locataires qui habitent aux 
adresses des propriétés et logements 
formant le quadrilatère autour de la ruelle 
(les propriétaires non occupants sont 
exclus). Les riverains sont des résidents, 








  X X X 
Usagers de la 
ruelle 
Les usagers de la ruelle englobent des 
riverains de la ruelle et autres individus du 
quartier, voire des gens de passage 
uniquement. 
• Circulation 
• Accessibilité et 
sécurité pour le 
jeu 
   X8 X 
Investisseurs Qu'ils soient privés ou publics, les 
investisseurs sont des parties autres que 
l'arrondissement qui contribuent 
financièrement à l'implantation des projets 
de ruelle verte ou l'intégration 
d'aménagement(s) spécifique(s). En effet, 
les riverains et les organismes peuvent 
bonifier le budget fourni par 
l'arrondissement en faisant des demandes 
de subvention auprès de différents 
investisseurs potentiels. À titre d'exemple, 
les Caisses populaires Desjardins et 
Environnement Canada (par l'entremise du 
Programme de financement 
communautaire Écoaction) ont contribué 
financièrement dans l'aménagement de 
certaines ruelles vertes à Montréal par le 
passé. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-
dirigée, 28 mai 2019) 
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Parmi les parties prenantes liées aux programmes et projets de ruelle verte, certaines sont au cœur de la 
gouvernance, c'est-à-dire qu'ils participent activement à la prise de décisions menant à l'implantation 
des projets. Les porteurs de projets de l'implantation des ruelles vertes (auxquels s'adressent les 
recommandations du présent essai) s'avèrent être : les arrondissements, les éco-quartiers ou organismes 
ainsi que les comités citoyens (ou comités verts). Ces trois parties détiennent à différents niveaux un 
pouvoir décisionnel direct menant à l'implantation des projets. 
                                                          





Par ailleurs, les riverains de la ruelle, regroupant toutes les personnes physiques ou morales aux adresses 
formant le quadrilatère autour de la ruelle, forment un ensemble de parties prenantes parfois 
homogène, parfois assez bigarré. Les riverains ont le pouvoir d'influencer positivement ou négativement 
la tenue ou non d'un projet ainsi que la fermeture de certains tronçons à la circulation. En fonction du 
processus d'implantation des ruelles vertes pouvant différer d'un arrondissement à l'autre, les opposants 
aux projets auront parfois le fardeau de la preuve s'ils veulent faire invalider une demande de projet 
alors que d'autres fois le pourcentage d'appuis au projet nécessaire pour déposer une demande sera si 
élevé qu'il sera en faveur des opposants. 
Les usagers de la ruelle qui ne sont pas des riverains ont des intérêts dans le projet, mais n'ont pas la 
capacité d'influer sur les décisions prises. Ils subiront ainsi les décisions prises dans le cadre du projet de 
ruelle verte, que ces dernières soient ou non à leur avantage. À titre d'exemple, les automobilistes 
utilisant la ruelle comme voie de transit seront nécessairement impactés par l'intégration d'un tronçon 
champêtre alors que les adeptes du transport actif dans le quartier seront avantagés par des 
aménagements propices aux déplacements sécuritaires à pied et à vélo.  
La multiplicité des parties prenantes rend la gouvernance entourant les programmes et projets d'autant 
plus intéressante. En effet, les différentes parties prenantes ont des rôles, responsabilités, intérêts, 
préoccupations et attentes envers les programmes et projets qui peuvent abonder dans le même sens, 
mais qui peuvent également diverger. À cela s'ajoute la dynamique entre les riverains appuyant le projet 
et ceux s'y opposant. Les enjeux sont multiples, voire contradictoires ou difficilement conciliables. À titre 
d'exemple, le verdissement et les efforts massifs pour favoriser le retour des services écologiques 
arrivent parfois en opposition avec la nécessité de circulation automobile dans la ruelle pour accéder aux 
stationnements à l'arrière des lots. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 mai 2019) 
2.2.4 Financement des programmes et projets 
Tout comme la gestion et l'implantation des projets de ruelle verte, le financement des programmes 
diffère d'un arrondissement à l'autre. 
Financement des programmes 
Avant les fusions municipales de 2002, les organismes responsables du programme d'actions 
environnementales Éco-quartier, incluant les programmes de ruelles vertes, étaient sous la gestion de la 




financement d'ailleurs, est exclusivement sous la responsabilité des différents arrondissements. En ce 
sens, la Ville centre n'attribue plus directement un financement pour les projets de ruelle verte : c'est 
aux arrondissements d'octroyer le budget nécessaire au programme de ruelles vertes, et ce, qu'ils 
mènent eux-mêmes la coordination et la réalisation des projets ou qu'ils confient le mandat à un 
organisme particulier. (REQ, s.d.) 
Financement des projets 
Les ressources humaines mobilisées à la coordination et la réalisation des projets, en plus du matériel 
nécessaire à la création des aménagements, sont les différents éléments auxquels est octroyé le budget. 
Le budget alloué aux aménagements comme tels dans une ruelle verte se situe habituellement entre 
5 000 et 20 000 $. (REQ, 2018a) Certains arrondissements accorderont exactement le même budget à 
chacun des projets de ruelle verte leur permettant notamment d'assurer la réalisation d'un certain 
nombre de projets par année. D'autres arrondissements préféreront moduler le budget accordé à un 
projet en fonction de l'ampleur de ce dernier. En ce sens, il devient plus difficile d'identifier une cible 
quantitative de réalisation de ruelles vertes par année. En contrepartie, il est possible de financement 
des projets d'envergure incluant un ou des tronçons champêtres. (M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-
dirigée téléphonique, 6 août 2019) 
Par ailleurs, les aménagements et infrastructures financés ou non par les programmes de ruelles vertes 
varient d'un arrondissement à l'autre. Effectivement, certains arrondissements octroieront un 
financement uniquement pour l'excavation, certains financeront également la plantation et d'autres 
financeront même des jeux pour enfants, du mobilier urbain et diverses expressions artistiques. 
Toutefois, peu importe ce qui est couvert ou non par le financement des programmes, les ruelles vertes 
s'inscrivent dans une perspective d'appropriation de l'espace public par les riverains. En ce sens, les 
citoyens peuvent, en respectant la réglementation en vigueur, intégrer des éléments qui ne sont pas 
financés directement par le programme. Certains arrondissements ou organismes peuvent même inclure 
ces éléments dans le plan d'aménagement sans pour autant les financer. De plus, les ruelles vertes sont 
des projets qui se veulent évolutifs et innovants ; les riverains peuvent façonner ce milieu de vie après 
l'implantation officielle de la ruelle verte pour le rendre à leur image. (A. Leclerc-Marceau, entrevue 
semi-dirigée, 28 mai 2019; C. Brouillette et J. Serrager, entrevue semi-dirigée, 16 juillet 2019; M. 




Dans certains programmes, les comités citoyens sont invités à faire de la recherche de financement afin 
de bonifier le budget accordé par l'arrondissement ou pour intégrer des aménagements qui ne sont pas 
couverts par le programme de ruelles vertes. Les organismes peuvent accompagner les comités citoyens 
dans cette démarche. (M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) 
Dans plusieurs arrondissements, les ruelles ayant déjà fait l'objet d'un projet de ruelle verte sont tout de 
même éligibles à un accompagnement et un financement si les riverains désirent améliorer d'autant plus 
leur ruelle verte, voire s'ils désirent y ajouter un tronçon champêtre par exemple. Ces projets, souvent 
qualifiés de phase 2, suivent parfois le même processus que les autres projets de ruelles vertes ou 
encore ont un processus et un financement particulier. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 
mai 2019) 
Au regard des typologies présentées précédemment, il est possible de constater que la ruelle champêtre 
ou avec tronçon champêtre est souvent, si ce n'est pas toujours, la ruelle verte nécessitant le plus de 
fonds pour procéder aux travaux. Effectivement, les travaux d'excavation sont nettement plus 
dispendieux que la plupart des autres aménagements. À l'inverse, les types de ruelles avec peu 
d'entraves à la circulation sont souvent moins dispendieux. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-dirigée, 
28 mai 2019) 
2.2.5 Types de gestion de l'implantation des ruelles vertes 
Les projets de ruelle verte à Montréal sont tous, à leur manière, originaux, et leur démarche 
d'implantation l'est tout autant. Toutefois, au regard de l'interaction entre les différentes parties 
prenantes, leurs responsabilités partagées ainsi que des questions budgétaires, il est tout de même 
possible de distinguer trois approches différentes de gestion de l'implantation des ruelles vertes à 
Montréal : la gestion par l'éco-quartier ou par l'organisme, la gestion par l'arrondissement et la gestion 
multipartite. Il faut souligner que l'ensemble des ruelles publiques de la Ville de Montréal est sous la 
responsabilité des différents arrondissements. Ces derniers déterminent quelle sera la démarche 
d'implantation privilégiée ainsi que le budget alloué au programme de ruelles vertes. (REQ, 2018a) 
L'approche la plus utilisée est celle de la gestion de l'implantation par l'éco-quartier ou par l'organisme. 
Huit arrondissements à Montréal utilisent cette approche de gestion dont les arrondissements de 
Rosemont-La Petite-Patrie, Sud-Ouest, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Mercier–Hochelaga-




l'implantation des projets. (REQ, 2018a) Cet organisme doit par la suite rendre des comptes à 
l'arrondissement, notamment quant au nombre de ruelles vertes aménagées par années. (M. Gauthier-
Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) L'annexe 1 présente le détail concernant les 
responsabilités partagées entre l'éco-quartier ou l'organisme et l'arrondissement. 
Trois arrondissements ont privilégié assurer la gestion de l'implantation des ruelles vertes eux-mêmes 
soit Le Plateau-Mont-Royal, Montréal-Nord et Verdun. Dans cette approche de gestion, l'arrondissement 
distribue les différentes tâches aux équipes pertinentes (développement durable, urbanisme, travaux 
publics). Les tâches de promotion du programme de ruelle verte pourront être menées par un organisme 
communautaire, ainsi que l'animation et l'éducation relative à l'environnement post-aménagement de la 
ruelle verte. (REQ, 2018a) 
La gestion multipartite est davantage associée à des projets de plus grande ampleur qui mobilisent la 
participation de ressources distinctes et profitent de financement spécifique surpassant les budgets 
habituellement alloués au programme. L'appel à des firmes spécialisées pour la création des plans et la 
réalisation des aménagements est souvent fait dans le cadre de ce type de projet. Les transformations 
prévues sont généralement d'envergure supérieure et favorisent une performance élevée en matière de 
lutte contre les îlots de chaleur et rétention des eaux pluviales. À titre d'exemple, les aménagements 
peuvent inclure la déminéralisation de grandes surfaces et l'intégration d'espaces perméables avec une 
végétation arborescente significative. Cette approche de gestion n'inclut pas nécessairement une 
mobilisation et une participation des résidents riverains et/ou du quartier tout au long du processus 
d'implantation. Selon le REQ, cela pourrait limiter le sentiment d'appartenance des citoyens au projet. 
De surcroît, cette approche de gestion requiert la mobilisation d'une ressource au sein de 
l'arrondissement capable de chapeauter et superviser le travail effectué par les parties externes. (REQ, 
2018a) Ce type de gestion est souvent mobilisé pour des projets spéciaux qui ne font pas partie du 
programme de ruelles vertes de l'arrondissement ou qui sont réalisés dans des ruelles privées. En ce 
sens, ce type de gestion n'est pas analysé dans le cadre de cet essai et n'est donc pas présent dans les 
études de cas. 
2.2.6 Phases d'implantation d'un projet de ruelle verte 
Les phases d’implantation d’un projet de ruelle verte, tout comme les tâches spécifiques composant ces 
phases, peuvent varier d’un type de gestion à l’autre et d’un arrondissement à l’autre. De façon 




ciblée. Celles-ci assureront la mobilisation de la communauté riveraine et la coordination avec 
l'organisme et/ou l'arrondissement. Une fois le comité formé, ce dernier entre en communication avec 
l'organisme ou l'arrondissement afin d'avoir tous les renseignements nécessaires pour effectuer une 
demande de projet. Pour arriver à cette dernière, le comité doit, par sondage, mobiliser la communauté 
riveraine autour du projet d'implantation d'une ruelle verte et monter le dossier requis respectant les 
critères mentionnés par l'organisme et/ou l'arrondissement. Après le dépôt de la demande et l'analyse 
de cette dernière, l'organisme et/ou l'arrondissement sélectionnent les projets les plus intéressants qui 
respectent lesdits critères. Par la suite, il entreprend une démarche de cocréation avec le comité afin 
d'assurer le réalisme du projet et d'officialiser un plan d'aménagement. Les travaux sont ensuite 
effectués afin de créer le milieu de vie désiré par les riverains (excavation de surfaces asphaltées, 
plantation de végétaux, création de murales, etc.). Certains travaux, par exemple l'excavation, peuvent 
être assurés par l'arrondissement (qui sous-traite habituellement à une entreprise spécialisée), alors que 
d'autres, par exemple la plantation, sont généralement menés par les riverains de la ruelle. Une fois les 
travaux complétés, une fête d'inauguration conclut souvent le projet, et les riverains sont invités à 
s'occuper de l'entretien et faire vivre la ruelle verte par la suite. L'organisme ou l'arrondissement offre 
parfois des outils et services pour assurer l'entretien et animer la ruelle verte. (REQ, 2018a) 
En 2018, le REQ a effectué une synthèse des différentes phases et jalons des processus d'implantation 
des ruelles vertes à Montréal. Quatre phases ont ainsi été dégagées : la phase un correspond au 
démarrage, la phase deux est la préparation et la soumission de la demande, la phase trois est la 
réalisation des travaux et la phase quatre est la célébration de la ruelle verte. La figure 2.1 présente le 





Figure 2.1 Récapitulatif des phases et jalons pour l'implantation d'un projet de ruelle verte  




Bien que le REQ ait divisé le processus en quatre phases, il est possible de constater que les différents 
arrondissements et/ou organismes ne divisent pas nécessairement de la même façon le processus 
lorsqu'ils le présentent dans leurs différentes communications, dont leur guide respectif d'implantation 
des ruelles vertes à l'intention des citoyens. Effectivement, dans les différents documents accessibles aux 
résidents, qu'il s'agisse de dépliants ou de guide d'implantation de projets de ruelle verte, on identifie 
tantôt quatre phases et tantôt dix phases. En revanche, il faut préciser que l'analyse présentée dans cet 
essai ne se base pas sur la division du processus d'implantation proposée par le REQ. La division des 
différentes tâches en phase d'implantation qui est utilisée pour la réalisation de l'analyse se base sur un 
modèle fréquent de processus d'implantation de projet en développement durable s'inscrivant dans une 
démarche d'amélioration continue, tel qu'illustré à la figure 2.2. 
 
Figure 2.2 Phases d'un processus d'implantation de projet en développement durable 





3 ANALYSE DES POTENTIELS, CONTRAINTES, POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 
Les ruelles de Montréal totalisent une longueur de 500 km et une superficie d'environ 20 km2, soient 26 
fois la grandeur du Jardin botanique (REQ, 2018a). Comme soulevé par le REQ (2018a), ces espaces 
urbains ont un potentiel d'aménagement notable, et leur exploitation judicieuse pourrait contribuer à la 
résolution de nombreuses problématiques vécues en milieu urbain et à l'atteinte de plusieurs objectifs 
de politiques et plans d'action à l'échelle de la métropole. L'engouement pour la réappropriation et la 
revitalisation de ces espaces par les projets de ruelle verte est le point d'ancrage de transformations 
urbaines à l'échelle humaine porteuses de bénéfices multiples. Les processus d'implantation des projets 
de ruelle verte à Montréal comptent nécessairement des points forts qui offrent aux ruelles vertes un 
rayonnement certain. En contrepartie, des contraintes limitent le plein déploiement de ces projets ou du 
moins l'exploitation de leur plein potentiel. Il est aussi possible de constater qu'il existe des points faibles 
dans le processus d'implantation des ruelles vertes qui méritent une attention en vue de trouver des 
pistes d'amélioration.  
Dans cet ordre d'idées, le chapitre 3 fait une analyse générale des potentiels, des contraintes, des points 
forts et des points faibles de l'implantation des projets de ruelle verte à Montréal. Dans une perspective 
de développement urbain durable, l'analyse proposée s'intéresse à différents enjeux sous les dimensions 
de gouvernance, environnementale, sociale et économique. Les enjeux sélectionnés sont ressortis à la 
suite d'une revue de littérature et d'entretiens avec différentes personnes impliquées dans 
l'implantation des ruelles vertes à Montréal. Des référentiels en développement durable ont été 
consultés afin d'inspirer la présente analyse, notamment la grille d'analyse de développement durable 
(GADD) de la Chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi (Villeneuve et coll., 2014). 
3.1 Dimension de gouvernance 
Cette dimension s'intéresse à la gouvernance en tant que système comprenant un ensemble de 
dispositifs et structures qui permettent la prise et l'application de décisions. La gouvernance sert à 
définir les objectifs à poursuivre ainsi que les moyens à mobiliser pour les atteindre et faire le suivi des 
activités menées et des résultats obtenus. Elle permet ainsi d'orienter, guider et coordonner des activités 
dans la visée d'atteindre les objectifs déterminés. (Bureau de normalisation du Québec (BNQ), 2011; 
Organisation internationale de normalisation (ISO), 2010) Au regard de cette dimension, les enjeux 
d'analyse sont : la planification stratégique, les mécanismes de coordination, le processus participatif et 




gouvernance, les potentiels, les contraintes, les points forts et les points faibles des ruelles vertes et de 
leurs processus d'implantation. 
Tableau 3.1 Analyse de la dimension de gouvernance 
Potentiels Contraintes 
• Mise à profit des projets de ruelle verte pour 
l'atteinte de différents objectifs de plans d'action à 
l'échelle locale 
• Création de ponts et dialogues entre les riverains de 
la ruelle (résidents, institutions et commerces) 
• Absence ou manque de mobilisation des riverains à 
entamer le projet et faire une demande officielle 
• Manque d'appui, voire opposition, des riverains au 
projet initié par un comité citoyen 
• Perte de participation à l'animation et l'entretien de 
la ruelle verte après la revitalisation (Entretien 
défaillant) (Binette, 2016; Le Plateau-Mont-Royal, 
2019a; REQ, 2018a) 
• Manque de relève à l'entretien et l'animation de la 
ruelle 
• Manque de support des arrondissements en appui 
avec les projets de ruelle verte (don de terre, 
réduction des vitesses de circulation, amendes pour 
ceux-celles qui mettent leurs ordures dans la ruelle, 
etc.) (Binette, 2016) 
Points forts Points faibles 
• Demande en provenance du citoyen (prise en charge 
par le citoyen de l'amélioration environnementale et 
sociale de son milieu de vie) 
• Co-création des aménagements avec le comité 
citoyen 
• Rencontre d'information et consultation entre les 
riverains et le chargé de projet à l'arrondissement 
ou à l'organisme pour la présentation des 
aménagements 
• Relation de confiance et de proximité entre les 
organismes et les riverains 
• Planification du territoire déficiente excluant les 
ruelles vertes et la création d'un réseau 
• Critères de sélection des projets parfois imprécis ou 
non conséquents avec la planification stratégique 
• Manque de mécanismes de suivi systématiques 
après la réalisation de la ruelle verte (manque de 
ressources à cette fin) 
• Manque de mécanismes d'évaluation qui sondent 
les riverains, incluant les comités, sur leur 
expérience afin de permettre une rétroaction à 
l'organisme ou l'arrondissement (manque de 
ressources à cette fin) 
 
Potentiels et contraintes 
Pour ce qui est des principaux potentiels reliés à la dimension de gouvernance, comme il a été 
mentionné précédemment dans cet essai, l'implantation de ruelles vertes a le potentiel de contribuer à 
l'atteinte de différents objectifs de plans d'action à l'échelle locale. À titre d'exemple, le verdissement, la 
lutte aux îlots de chaleur, la mobilité active et la mobilisation citoyenne font l'objet d'orientations et 




souvent. Les ruelles vertes présentent un potentiel tel qu'elles pourraient être davantage mobilisées à 
l'échelle locale pour l'atteinte de cesdits objectifs.  
En ce qui a trait aux principales contraintes reliées à la dimension de gouvernance, le manque ou la perte 
de mobilisation reste un des éléments les plus souvent mentionnés par les organismes et les 
arrondissements. Les porteurs de projet devraient entreprendre des mesures afin de stimuler la 
mobilisation et sa pérennité. De plus, l'opposition ou l'appui difficile au projet par une certaine 
proportion des riverains peut faire pression sur le comité citoyen qui souhaite entamer une démarche. 
Cela peut parfois mener le comité à devoir abandonner leur projet. Il arrive également que l'appui au 
projet soit suffisant, mais que certains citoyens récalcitrants mettent des bâtons dans les roues du 
comité. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 mai 2019; C. Brouillette et J. Serrager, entrevue 
semi-dirigée, 16 juillet 2019; M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) 
Points forts et points faibles 
Pour ce qui est des points forts, il est pertinent de souligner les efforts des arrondissements et/ou 
organismes pour faire des projets de ruelle verte des démarches participatives. Les préoccupations, les 
attentes et les idées des riverains sont effectivement considérées, mais la démarche va habituellement 
au-delà de la simple consultation. Le comité citoyen initie non seulement la démarche, mais il est au 
coeur de la prise de décision. Appuyé évidemment par l'organisme ou l'arrondissement, il doit 
s'organiser et construire une dynamique de gouvernance interne.  
Pour ce qui est des points faibles, une faille importante semble présente dans la plupart des processus 
d'implantation des ruelles vertes, soit la quasi-absence de mécanismes de suivi et d'évaluation, limitant 
ainsi l'amélioration des programmes. Par ailleurs, contrairement à plusieurs efforts de verdissement qui 
sont soigneusement planifiés, les projets de ruelle verte ne font actuellement pas l'objet d’une 
planification spatiale en amont. En effet, la volonté citoyenne module la création de ruelles vertes, et le 
maintien de la mobilisation régule la continuité et la qualité du résultat. En ce sens, cette absence des 
ruelles vertes dans la planification de la trame urbaine ne permet pas de créer une connectivité entre les 
ruelles vertes et avec d'autres lieux stratégiques (espaces verts, places publiques, écoles, etc.). Les 
ruelles vertes pourraient pourtant servir à la lutte contre les îlots de chaleur dans des zones spécifiques 
du territoire ou encore à la création d'un réseau piéton ou d'un corridor écologique, par exemple. En 




création de quartiers viables et à échelle humaine, en plus de contribuer à l'atteinte d'objectifs des 
paliers de gouvernance locale. 
3.2 Dimension environnementale 
La dimension environnementale englobe différents enjeux entourant la protection de l'environnement 
et la réduction des impacts sur ce dernier. Dans le cadre de cette analyse, les enjeux environnementaux 
abordés s'intéressent plus spécifiquement au retour de services écologiques. Ces enjeux sont : le 
verdissement, la biodiversité, la lutte aux îlots de chaleur, la gestion des eaux pluviales et la qualité de 
l'air. Le tableau 3.2 présente, sous la dimension environnementale, les potentiels, les contraintes, les 
points forts et les points faibles des ruelles vertes et de leur processus d'implantation.  
Tableau 3.2 Analyse de la dimension environnementale 
Potentiels Contraintes 
• Augmentation du verdissement et embellissement 
du paysage 
• Lutte aux îlots de chaleur 
• Augmentation de la biodiversité et connectivité 
entre les ruelles vertes et avec d'autres boisés et 
espaces verts 
• Gestion des eaux pluviales limitant la pression sur le 
système d'égout 
• Contribution à la qualité de l'air 
• Morphologie de la ruelle (forme, longueur, largeur, 
nombre d'accès, présence de puisards, etc.) et 
infrastructures à proximité (infrastructures d'Hydro-
Québec, murets, clôtures, bâtiment, etc.) 
• Luminosité  
• Utilisation de stationnements à l'arrière des lots et, 
par le fait même, circulation automobile dans la 
ruelle 
• Faible intérêt de plusieurs riverains pour des 
mesures de verdissement ou favorisant le retour de 
services écologiques dans la ruelle 
• Destruction des aménagements de la ruelle verte 
suite à des travaux sur les terrains privés riverains 
Points forts Points faibles 
• Promotion des ruelles vertes comme des projets 
avec des visées environnementales également 
• Sensibilisation des riverains sur la pertinence du 
verdissement 
• Choix des espèces végétales par ou accompagné par 
un ou une spécialiste (architecte paysagiste ou 
autre) 
• Utilisation préférentielle d'espèces végétales 
indigènes 
• Critères environnementaux souvent peu exigeants 
dans la sélection des projets 
• Potentiels de déminéralisation et de verdissement 
souvent écartés des critères de sélection 
• Budget parfois insuffisant pour la déminéralisation 
de grande superficie ou pour des projets plus 
innovants favorisant le retour des services 
écologiques 
• Manque d'accompagnement des riverains pour 






Potentiels et contraintes 
Les ruelles vertes ont le potentiel d'augmenter la présence de végétation en milieu urbain et, de ce fait, 
permettent d'offrir une multitude de bénéfices écologiques allant de l'accroissement de la biodiversité à 
la rétention des eaux pluviales. Ces bénéfices ne sont pas anodins dans le contexte montréalais, où 
plusieurs problématiques reliées à la perte des services écologiques sévissent, et ce, en plus de voir 
arriver à grands pas les impacts des changements climatiques. Selon les plus récentes projections 
climatiques analysées par Ouranos, il faudrait s'attendre à une hausse des températures de l'ordre de 2 à 
4 °C pour la période 2041-2070 et de 4 à 7 °C pour la période 2071-2100 dans le sud du Québec incluant 
Montréal. Les épisodes de vagues de chaleur se verront également de plus longue durée et intensité. 
D'ici 2050, une augmentation de 3 à 14 % des précipitations annuelles, principalement sous forme de 
pluie, devrait être observée. La fréquence et l'intensité des épisodes de pluies abondantes devraient 
également augmenter de façon importante dans les prochaines décennies. (Ouranos, 2018) Dans cette 
perspective, l'exploitation du potentiel des projets de ruelle verte pour la lutte aux îlots de chaleur et à la 
gestion des eaux pluviales devient un impératif pour les arrondissements dans un contexte d'adaptation 
aux changements climatiques.  
Sans avoir la prétention d'être des corridors écologiques idéals et bien qu'elles soient confrontées à des 
limites imposées dont leur superficie et leur forme, les ruelles vertes revêtent un potentiel certain pour 
participer à la construction progressive d'un réseau reliant les parcs, les espaces boisés et en friche, les 
milieux naturels et les autres espaces verts de l'île de Montréal. La mosaïque linéaire des ruelles offre 
ainsi un potentiel contributif à la Trame verte et bleue en créant des corridors verdis. La connectivité 
retrouvée représente un avantage sur le plan de la biodiversité en permettant notamment une plus 
grande mobilité des espèces et ainsi de stimuler la diversité génétique et la richesse spécifique. Par 
ailleurs, les projets de ruelles vertes ont le potentiel de réduire les surfaces minéralisées et augmenter le 
couvert végétal incluant l'expansion de la canopée arborescente réduisant ainsi, dans une proportion 
variable, le phénomène des îlots de chaleur. Effectivement, le couvert arborescent crée de l'ombrage 
limitant le rayonnement solaire sur les surfaces minéralisées, et les végétaux transforment l'énergie en 
chaleur latente par l'évapotranspiration. De plus, la végétation de proximité joue un rôle majeur dans le 
processus d'assainissement de l’air en permettant non seulement l'émission d'oxygène et le stockage du 
carbone, mais également la fixation de particules atmosphériques. (Musy, 2014) Les ruelles vertes 
fortement végétalisées pourraient ainsi participer aux efforts pour l'amélioration de qualité de l'air à 




d'une certaine façon à diminuer l'utilisation de modes de transport plus polluants. Finalement, 
l'aménagement de ruelles vertes incluant le remplacement de surfaces imperméables par des surfaces 
perméables, voire végétalisées, permet de capter localement une certaine quantité d'eau de pluie. 
L'annexe 2 présente plus en détail le potentiel environnemental des ruelles vertes pour le retour de 
nombreux services écologiques. 
Bien que le potentiel de verdissement et de perméabilisation des surfaces par l'entremise des projets de 
ruelle verte soit réel, plusieurs contraintes, principalement d'ordre physique, viennent limiter 
l'exploitation de ce potentiel. La superficie disponible pour l'excavation et la plantation ou encore pour 
l'intégration de végétaux en bacs ou pots est une contrainte de taille, et celle-ci dépend d'une multitude 
de facteurs. En fait, les ruelles montréalaises constituent un réseau hétérogène de voies formant des 
lieux de transit et/ou des milieux de vie. Bien qu'à Montréal elles prennent le plus souvent des tracés en 
« H » et en « I » comme présenté précédemment dans le portrait historique, on la retrouve également 
en forme de « T », « J », voire « S ». En conséquence, le nombre d'accès par la rue fluctue (entre 1 et 6). 
De surcroît, les dimensions (longueur et largeur) des ruelles montréalaises ne sont pas uniformes, et 
nombreuses sont très étroites. Un nombre d'accès et une largeur limités additionnés à l'utilisation de 
stationnements et hangars à l'arrière des lots (et accessibles que par la ruelle) s'avèrent des contraintes 
importantes dans l'intégration de tronçons champêtres, voire de plates-bandes et de jardins en pot. 
Considérant que la ruelle est un espace public, il n'est pas possible de retirer le droit aux riverains de la 
ruelle de circuler afin d'accéder à leur stationnement ou hangar à moins d'obtenir leur autorisation 
préalable. La circulation automobile nécessite une certaine emprise dans la ruelle limitant 
nécessairement les possibilités de verdissement. De plus, plusieurs infrastructures publiques et privées, 
tels les puisards, les installations d'Hydro-Québec, certains murets et clôtures ainsi que les bâtiments à la 
limite de la ruelle, sont des contraintes aux initiatives d'excavation puisqu’une distance minimale doit 
bien souvent être respectée entre ces infrastructures et les fosses de plantation. De plus, la volumétrie 
et la compacité du cadre bâti, la profondeur des cours arrière ainsi que l'orientation de la ruelle peuvent 
affecter la luminosité. Dans les quartiers centraux et principalement dans les îlots où les propriétés n'ont 
pas d'arrière-cours offrant habituellement un dégagement qui optimise la luminosité, le choix des 
espèces végétales doit considérer la luminosité restreinte. (REQ,2018a) Outre les contraintes reliées à la 
morphologie de la ruelle, il en reste que si la volonté citoyenne ne va pas dans le sens d'un retour 
marqué des services écologiques et d'un verdissement important dans la ruelle, les aménagements en ce 
sens seront limités. En effet, considérant que le comité citoyen est au cœur de la prise de décision et que 




pour la question environnementale se traduira, à moins d'exigences particulières de l'organisme ou 
l'arrondissement, par une ruelle verte peu performante en matière de retour de services écologiques 
Points forts et points faibles 
Bien qu'il reste toujours des arrondissements ne mettant pas le verdissement et le retour des services 
écologiques au cœur de la promotion des projets de ruelle verte, voire de la définition de cette dernière, 
il en reste que la montée des préoccupations environnementales semble transparaître dans la promotion 
des projets. En misant sur la valeur écologique des ruelles vertes dans les communications faites aux 
citoyens, les arrondissements et/ou les organismes envoient le message que les visées 
environnementales sont effectivement centrales dans les projets. Les comités citoyens sont davantage 
encouragés à réfléchir la ruelle verte ainsi et à déposer des demandes de projets favorisant le retour des 
services écologiques. De plus, lors de l'accompagnement d'un comité citoyen, le chargé de projet 
sensibiliserait notamment ce dernier aux bénéfices du verdissement. 
Parmi les points faibles d'implantation des projets de ruelle verte, on retrouve bien souvent le manque 
de critères de sélection favorisant le retour des services écologiques ou des critères peu exigeants. En 
effet, de nombreux arrondissements et organismes ne vont pas nécessairement favoriser les ruelles avec 
un fort potentiel de verdissement. En d'autres mots, les ruelles où les contraintes d'ordre physique sont 
nombreuses, notamment dû à l'utilisation de la ruelle pour accéder aux stationnements à l'arrière des 
lots, ne sont pas automatiquement délaissées au profit de ruelles ayant une superficie supérieure 
pouvant être verdie. De plus, des efforts d'entretien s'avèrent souvent nécessaires pour assurer la 
qualité et le maintien des végétaux (plus particulièrement au début). La perte de mobilisation peut 
engendrer une perte d'entretien de la ruelle. De surcroît, le manque de ressources financières, humaines 
et matérielles, voire le manque de connaissance en matière d'entretien, est un point faible dans la 
pérennisation des ruelles vertes. Le manque d'accompagnement par l'arrondissement et/ou l'organisme 
peut ainsi avoir des répercussions sur l'exploitation du potentiel des ruelles vertes. Par ailleurs, des 
budgets peu élevés limitent l'ampleur des aménagements possibles et, par le fait même, peuvent limiter 





3.3 Dimension sociale 
La dimension sociale inclut des enjeux de santé physique et psychologique. Les enjeux sociaux abordés 
dans le cadre de cet essai sont les suivants : santé physique, santé psychologique, renforcement des liens 
sociaux. Le tableau 3.3 présente, sous la dimension sociale, les potentiels, les contraintes, les points forts 
et les points faibles des ruelles vertes et de leurs processus d'implantation. 
Tableau 3.3 Analyse de la dimension sociale 
Potentiels Contraintes 
• Ruelle comme lieu propice à la création de liens 
entre les usagers 
• Contribution à la santé physique et psychologie 
• Opposants au projet 
• Conflits de voisinage 
Points forts Points faibles 
• Valorisation des projets de ruelle verte par les 
instances municipales 
• Réappropriation de l'espace public et émergence 
d'un sentiment d'appartenance 
• Manque de mécanisme pour favoriser la 
mobilisation, la participation et l'inclusion de façon 
générale d'une diversité de personnes (âge, genre, 
occupation, culture, etc.) 
 
Potentiels et contraintes 
La ruelle constitue un espace public que tous et toutes ont le droit d'emprunter. Toutefois, dans 
l'expérience urbaine, la ruelle se distingue d'autres espaces publics qu'on pourrait caractériser de plus 
formels. La ruelle se trouve sur la frontière entre un espace public accessible à tous et un lieu privé où les 
riverains développent un certain sentiment d'appartenance et qu'ils occupent en partie. La plurivocité de 
la ruelle amène les individus qui l'empruntent et plus particulièrement les riverains de celle-ci à créer des 
liens. Effectivement, il devient plus facile d'engager la conversation dans la ruelle par exemple ce qui 
n'aurait peut-être pas été aussi naturel dans un tout autre espace public comme au-devant des 
résidences ou dans un parc. Ainsi, la création de liens et le sentiment d'appartenance sont déjà favorisés 
dans la ruelle, et ce, en amont de l'implantation d'un projet de ruelle verte. (Reeves-Latour, 2017) Par 
ailleurs, les projets de ruelles vertes ont le potentiel de contribuer à la santé physique et psychologique 
des riverains, tout en offrant des bénéfices indéniables sur le plan social. Les aménagements choisis, 
qu'ils créent des espaces pour la marche et le jeu ou qu'ils intègrent des espaces verdis, peuvent avoir 
des bénéfices directs ou indirects sur la santé physique et psychologique des individus, mais également 




L'annexe 3 fournit de plus amples détails sur le potentiel social des ruelles vertes et sur leurs processus 
d'implantation.  
Les contraintes notables sous la dimension sociale sont principalement la présence d'opposants au 
projet et les conflits d'usages dans la ruelle. Cela peut amener à des situations qui découragent le comité 
citoyen tout au long du processus d'implantation de la ruelle verte ou qui, plus drastiquement, amène à 
l'abandon du projet avant ou après la remise de la demande officielle. 
Points forts et points faibles 
L'un des points forts de l'implantation des ruelles vertes dans une perspective sociale est la valorisation, 
par les instances municipales des projets, de la participation et des efforts des riverains à la 
réappropriation et l'amélioration de leur milieu de vie. Effectivement, la reconnaissance et la valorisation 
par la Ville de Montréal et les Arrondissements, voire par les médias, des accomplissements des riverains 
d'une ruelle verte stimulent le sentiment d'appartenance et l'engagement à poursuivre les efforts 
d'entretien, d'animation ou même de phase deux (bonification d'une ruelle verte déjà réalisée, 
notamment pour l'ajout d'un tronçon champêtre). La mobilisation citoyenne amorçant le processus 
d'implantation de projets de ruelle verte offre des occasions de rencontre et de socialisation entre les 
citoyens. La discussion et la cocréation pour l'atteinte d'un objectif unique, soit la réappropriation 
collective d’un espace urbain, forgent ensuite un sentiment d'appartenance autant à une communauté 
qu'à un lieu devenu commun aux citoyens. Le tissu social tend à se renforcer et des points de 
convergence se tissent peu à peu. La notion de voisinage se transforme et change la face de l'expérience 
urbaine. Ces projets renforcent les capacités d'une communauté notamment par le partage de savoirs. 
(REQ, 2018a; Reeves-Latour, 2017) 
Il est pertinent de soulever l'enjeu d'inclusion dans le cadre des projets de ruelle verte qui se veulent des 
projets participatifs stimulant le sentiment d'appartenance au milieu. À vrai dire, il est possible de 
constater un manque de mécanismes pour favoriser la mobilisation, la participation et l'inclusion de 
façon générale d'une diversité de personnes (âge, genre, occupation, culture, etc.).  
3.4 Dimension économique 
Les enjeux économiques abordés dans le cadre de l'analyse de cette dimension sont : le financement des 




les potentiels, les contraintes, les points forts et les points faibles des ruelles vertes et de leurs processus 
d'implantation. 
Tableau 3.4 Analyse de la dimension économique 
Potentiels Contraintes 
• Augmentation de la valeur marchande des 
propriétés riveraines 
• Attractivité augmentée du quartier 
• Ajout aux biens communs territoriaux 
• Possibilités de développements récréotouristiques 
• Économie de partage 
• Potentiel de partenariat 
- 
Points forts Points faibles 
• Recherche de financement supplémentaire par 
l'organisme ou l'arrondissement 
• Accompagnement des comités citoyens dans la 
recherche de financement supplémentaire 
• Ressources financières limitées par projet 
• Ressources humaines limitées pour 
l'accompagnement des comités citoyens, le suivi et 
l'évaluation des programmes et projets 
 
Potentiels et contraintes 
La ruelle verte a une valeur économique se manifestant sous plusieurs angles. La ruelle verte détient une 
valeur intrinsèque par l'espace urbain qu'elle occupe. Dans le cadre d'un projet de ruelle verte, la 
présence d'arbres et de végétation augmente la valeur marchande des propriétés à proximité et la valeur 
locative des logements tout en favorisant des économies en climatisation pour les résidents. Elle permet 
la création de lieux de qualité favorisant la rétention des familles et travailleurs tout en augmentant le 
pouvoir d'attraction pour de nouveaux ménages. (REQ, 2018a) De façon plus générale, il est possible 
d'associer les ruelles vertes à la notion de bien commun territorial. En fait, le milieu urbain offre aux 
citadins des biens et services mutualisés et gratuits qui ont un effet sur l'appréciation de la qualité du 
milieu de vie et le niveau de vie réel des individus. Les ruelles vertes combinent à la fois l'accès à la 
nature, la création d'espaces publics, l'optimisation de la mobilité active, l'embellissement du paysage, 
voire la convivialité, qui sont tous considérés comme des biens communs territoriaux. Le développement 
et la mise en valeur de ces biens ont le potentiel d'engendrer une hausse de ce que Haëntjens et 
Lemoine (2015) identifient comme le pouvoir de satisfaction en contrepartie du pouvoir d'achat. De plus, 
les projets de ruelle verte et la création d'un sentiment de communauté ont donné lieu à des 




mobilisation autour de l'implantation des projets de ruelle verte ou ayant créé des liens par l'entremise 
de l'utilisation de ces ruelles ont davantage tendance à s'entraider et à s'échanger des produits, des 
services et des savoirs. (Regroupement des éco-quartiers, 2018b; Reeves-Latour, 2017) Par ailleurs, les 
ruelles vertes ont un potentiel récréotouristique intéressant dans la métropole. À titre d'exemple, une 
initiative, intitulée « les parcours verts et actifs », avait émergé en 2014. Le projet avait comme ambition 
de relier des attraits locaux par un trajet empruntant les ruelles vertes dans différents quartiers. (Ville de 
Montréal, s.d.b) En effet, des initiatives touristiques et récréatives peuvent s'organiser autour des ruelles 
vertes permettant de faire rayonner Montréal autrement.  
Aucune contrainte économique reliée à l'environnement externe n'a été identifiée comme significative 
dans le cadre de cette analyse. 
Points forts et points faibles 
 Plusieurs arrondissements et organismes entreprennent des démarches pour effectuer des demandes 
de subventions afin d'obtenir des fonds supplémentaires aux projets. Les riverains peuvent également 
entreprendre ce genre de démarches et obtiennent généralement un certain accompagnement de 
l'organisme pour y parvenir. 
En contrepartie, le principal point faible à l'implantation des projets de ruelle verte est le budget accordé 
au programme et à chacun des projets. Ce budget apparaît limitant non seulement pour les 
aménagements physiques dans la ruelle, mais également en matière de suivi et d'évaluation, des aspects 
du processus d'implantation qui sont souvent défaillants. Il est pertinent de mettre en lumière que, bien 
qu'il s'agisse d'un espace public, l'arrondissement ne prend pas sous sa responsabilité l'entretien des 
aménagements de la ruelle verte. Les riverains doivent donc débourser eux-mêmes pour les frais 
d'entretien, en plus du temps qu'ils doivent allouer pour entretenir le lieu. Bien que les arrondissements 
et/ou organismes offrent gratuitement, à l'occasion d'une ou quelques journées par année, des végétaux 
et du compost aux résidents prêts à se déplacer pour se les procurer, il n'en reste pas moins que les 




4 ANALYSE DES ÉTUDES DE CAS 
Le chapitre 4 détaille les deux études de cas qui ont été réalisées afin de mettre en lumière les forces et 
les faiblesses de différents processus d'implantation de projets de ruelle verte à Montréal. Les cas des 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal ainsi que du Sud-Ouest sont discutés à la suite de la 
présentation de la méthodologie utilisée pour effectuer cette analyse. 
4.1 Méthodologie des études de cas 
La présente section explique la façon dont a été effectuée la sélection des arrondissements qui ont fait 
l'objet des études de cas. De plus, la collecte d'information sur chacun des cas, les critères d'analyse 
utilisés et les limites rencontrées sont également détaillés. 
4.1.1 Sélection des études de cas 
Des critères de sélection des projets ont été identifiés et un processus de recherche incluant la prise de 
contact avec différents acteurs clés (principalement des chargés de projet dans des éco-quartiers et dans 
les arrondissements) a été enclenché pour arriver à choisir les cas. Les critères incontournables dans le 
choix de ces derniers ont été la disponibilité de l'information sur les processus d'implantation et 
l'ouverture des parties concernées à participer à des entrevues semi-dirigées. Les quatre 
arrondissements où ont été répertoriées le plus grand nombre de ruelles vertes ont été contactés en 
premier (ou l'organisme le cas échéant), considérant la plus grande expérience de ceux-ci dans 
l'implantation des projets. Des quatre contacts initiés, trois ont mené à une réponse positive, mais 
seulement deux font l'objet d'une étude de cas dans le cadre de cet essai. Les organismes et 
arrondissements se sont ainsi engagés volontairement à être disponibles pour une entrevue semi-
dirigée, à réaliser un exercice d'identification et de priorisation des enjeux, à fournir certains documents 
internes non confidentiels et à répondre aux différentes demandes d'information. Une fois les cas 
sélectionnés, une collecte d'information sur chacun d'eux a été effectuée.  
Les études de cas aux sections 4.2 et 4.3 du présent chapitre débutent avec une description du 
programme de ruelles vertes en place sur le territoire respectif. Un aperçu du processus d'implantation 
des projets, incluant le type de gestion utilisé et le financement accordé, est présenté. Par la suite, 




4.1.2 Collecte de l'information 
L'analyse présentée s'appuie sur des sources d'information secondaires et primaires. D'une part, 
l'information disponible en ligne a été consultée, soit les guides d'implantation des projets de ruelle 
verte, les politiques et plans d'actions des arrondissements ainsi que les témoignages citoyens 
disponibles sur les différentes plateformes. De plus, certains papiers ont été rédigés dans le cadre de 
recherches universitaires. D'autre part, l'essentiel de l'information a été collecté par l'entremise 
d'entrevues semi-dirigées avec les différents organismes ainsi que les responsables du dossier dans les 
différents arrondissements ciblés. Ces entrevues semi-dirigées ont été l'occasion de comprendre les 
nuances des processus d'implantation et mettre en lumière les défis et enjeux de ce type de projet, de 
l'engagement des parties prenantes aux mesures de suivi et d'évaluation le cas échéant. Par l'entremise 
des arrondissements et organismes rencontrés, il a été possible d'accéder à différents documents non 
disponibles en ligne (dossier de demande officiel, document facilitant le porte-à-porte, planification des 
aménagements, etc.) qui permettent notamment de comprendre l'accompagnement offert au comité 
citoyen. De plus, les organismes et arrondissements participants ont été invités à réaliser un exercice 
d'identification et de priorisation des enjeux, fournissant également des renseignements pertinents à la 
présente analyse. 
4.1.3 Choix des critères d'analyse 
Afin de répondre à l'objectif principal qui est d'analyser les processus d'implantation des ruelles vertes à 
Montréal, une analyse qualitative a été réalisée, et ce, pour deux différents processus d'implantation de 
projets de ruelle verte montréalais. Pour répondre à l'objectif secondaire d'analyser les points forts et les 
points faibles du processus d'implantation des ruelles vertes à Montréal dans une perspective de 
développement durable, une analyse multicritère a été réalisée. Ces critères d'analyse ont été formulés 
de manière à couvrir les différentes dimensions du développement durable (de gouvernance, 
environnementale, sociale et économique). Ils mettent l'accent sur différents enjeux spécifiques à 
certaines phases dans le processus d'implantation des projets ou dans une perspective transversale tout 
au long du processus. La formulation des critères est le résultat d'investigation sur les ruelles vertes, les 
projets de verdissement participatif de façon générale ainsi que le développement urbain durable et les 
démarches participatives. Les critères se sont notamment inspirés de la GADD de la Chaire en éco-conseil 
de l'Université du Québec à Chicoutimi (Villeneuve et coll., 2014). Le tableau 4.1 énonce les différents 




Tableau 4.1 Critères d'analyse pour les études de cas 
no Énoncés des critères 
1 Le processus d'implantation des projets de ruelle verte se déploie en cohérence avec la planification 
stratégique de l'arrondissement et contribue à l'atteinte des objectifs. 
2 La mise en réseau des ruelles vertes entre elles et la connectivité avec d'autres lieux stratégiques des 
quartiers, et ce, à des fins environnementales et de mobilité est favorisée. 
3 Les critères de sélection des projets favorisent les projets rassembleurs et avec un fort potentiel de 
verdissement et de retour de services écologiques 
4 Le processus d'implantation des projets de ruelle verte favorise la mobilisation et la participation citoyenne 
dans une perspective inclusive et démocratique. 
5 Le processus d'implantation des projets de ruelle verte favorise le retour des services écologiques dans la 
ruelle. 
6 Le processus d'implantation des projets de ruelle verte compte des mécanismes de suivi favorisant la 
pérennité des projets. 
7 Le processus d'implantation des projets de ruelle verte compte des mécanismes d'évaluation favorisant 
l'amélioration continue du programme. 
 
Dans un premier temps, l'analyse de chacune des études de cas porte un regard sur la planification 
stratégique de l'implantation des ruelles vertes sur le territoire de l'arrondissement concerné. Cette 
première étape de l'analyse permet de mettre en lumière le contexte stratégique duquel découle le 
programme de ruelles vertes et l'implantation de celles-ci. 
Le critère no 1 permet de déceler le niveau de cohérence entre les stratégies, politiques et plan d'action à 
l'échelle de l'arrondissement et le programme de ruelle verte. On cherche ici à comprendre si le 
processus d'implantation des projets s'arrime bel et bien avec les visées de l'arrondissement 
notamment, en matière de verdissement et de mobilisation et participation citoyenne. 
Afin d'analyser le processus d'implantation au regard de ce critère, les résultats d'un exercice 
d'identification et de priorisation des enjeux réalisé par les organisations participantes ont été croisés 
avec les enjeux prioritaires identifiés dans les différents documents de planification stratégique des 
arrondissements. Cet exercice a permis de mettre en lumière ce qui est important pour les organisations 
participantes (organisme et arrondissement) dans la cadre du programme de ruelles vertes. Il permet 




obtenus par cet exercice, mis en parallèle avec les autres informations fournies par les organisations 
participantes, permettent de mieux comprendre les intentions des porteurs de projet et d'analyser les 
implications et impacts que cela peut avoir sur les programmes de ruelles vertes et leur processus 
d'implantation respectif. 
Les organisations participantes ont donc été invitées à identifier le degré d'importance qu'elles 
accordent à chacun des enjeux entrant dans les dimensions environnementale, sociale, économique, 
ainsi que de gouvernance, tel que présenté à l'annexe 4. Pour chacun des enjeux, elles ont eu à justifier 
le pointage accordé. Les organisations participantes ont également pu ajouter des enjeux à la liste si elles 
considéraient que certains étaient manquants. Elles ont à leur tour accordé un degré d'importance et 
ont justifié ce pointage. Afin de guider les organisations dans la réalisation de l'exercice, la légende de 
l'annexe 4 fournit de plus amples détails sur l'attribution des points. Cet exercice devait permettre de 
bien distinguer le degré d'importance relatif à chacun des enjeux; en ce sens, les organisations ont été 
invitées à réviser les pointages accordés à la fin pour rectifier les points les uns par rapport aux autres, au 
besoin. 
Le critère no 2 permet de comprendre si l'implantation des ruelles vertes s'intègre dans la planification et 
l'aménagement du territoire. À vrai dire, dans une perspective de création de quartiers viables et à 
échelle humaine, ce critère vise à faire ressortir si les ruelles vertes sont mises en réseau entre elles ou 
avec d'autres éléments du territoire (parcs, places publiques, boisés, pistes cyclables, etc.) afin de 
favoriser des enjeux environnementaux ou de mobilité (création d'un réseau piétonnier ou d'un corridor 
vert). 
Le critère no 3 permet de constater la façon dont les enjeux prioritaires transparaissent dans le choix des 
projets. Devant les impératifs écologiques et la nécessité d'adaptation aux changements climatiques, ce 
critère pose un regard spécifique sur la considération du potentiel de verdissement dans la sélection des 
projets. Les ruelles vertes étant considérées comme des efforts de verdissement participatif, il est 
souhaitable, bien que le projet risque d'évoluer lors de la phase de planification, de s'assurer du 
potentiel de la ruelle. 
Le critère no 4 pose un regard sur les outils de mobilisation et de participation utilisés. Il permet de 
constater le niveau d'implication donnée aux riverains et de porter un regard sur les parties impliquées 




Le critère no 5 s'attarde à la question du retour des services écologiques. Sans que soit calculée la 
performance environnementale des ruelles vertes, le critère s'intéresse plutôt à voir à quel point le 
processus d'implantation optimise l'apport de la ruelle verte au retour des services écologiques. Pour 
analyser ce critère, un regard est posé sur les aménagements privilégiés, mais également sur les aspects 
du processus d'implantation favorisant l'ampleur des bénéfices environnementaux et leur pérennité. 
Le critère no 6 s'intéresse justement à la question de pérennité des projets. Il est donc question de suivi 
de la part des arrondissements et/ou organisme, mais également d'autonomisation des comités et du 
partage du savoir. 
Enfin, le critère no 7 permet de mettre en lumière les mécanismes d'évaluation dans une perspective 
d'amélioration continue. Tel que présenté à la fin du chapitre 3, l'évaluation et l'identification de 
mesures correctives font partie des phases essentielles d'un processus de projet en développement 
durable. 
Les sept critères présentés permettent ainsi d'analyser certains aspects des processus d'implantation des 
ruelles vertes, et ce, pour les trois études de cas. 
4.1.4 Limites 
Il aurait été intéressant d'avoir la vision des comités citoyens sur le processus d'implantation des projets 
de ruelle verte et plus amples renseignements sur le fonctionnement de ces comités et leur participation 
au projet. Pour des raisons de logistique et de représentativité de l'échantillon, il n'a pas été possible de 
faire des entrevues semi-dirigées ou des sondages électroniques avec des membres des comités 
citoyens. Il s'agit d'une limite notable à cette analyse qui ne peut donc pas entrer dans les détails 
concernant la structure de gouvernance à l'intérieur des comités.  
Dans le cas du Sud-Ouest, il n'a pas été possible de communiquer avec une personne responsable du 
programme à l'arrondissement. L'étude de cas se base donc principalement sur les renseignements 
fournis par l'organisme. Dans le cas de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, les résultats de 
l'exercice de priorisation et d'identification des enjeux n'ont pas été obtenus à temps pour permettre 
leur intégration dans cet essai. En contrepartie, l'entrevue semi-dirigée a tout de même permis de faire 




4.2 Cas de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal 
L'étude de cas du processus d'implantation des ruelles vertes dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal a été réalisée grâce à la participation de l'agente de recherche responsable de la gestion et de la 
mise en œuvre du programme de ruelles vertes. 
4.2.1 Présentation du cas 
Le cas de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal s'avère des plus intéressants notamment pour 
l'avenue de gestion privilégiée et le financement accordé aux programmes et projets. Le Plateau-Mont-
Royal propose une certaine vision de l'implantation des ruelles vertes qui se démarque de plusieurs 
arrondissements montréalais. Les projets de ruelle verte connaissent un engouement certain et, selon 
les dernières données de l'arrondissement de juillet 2019, on compte 100 ruelles vertes sur le territoire 
de l'arrondissement. (Le Plateau-Mont-Royal, 2019b) Les principaux défis selon l'arrondissement seraient 
l’entretien et la pérennité du verdissement. (Le Plateau-Mont-Royal, 2019a) 
Gouvernance 
Alors que d’autres arrondissements ont privilégié confier le programme de ruelles vertes à l’éco-quartier 
ou un autre organisme, l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal gère lui-même le programme et 
implante lui-même les projets sur tout le territoire de l'arrondissement. En fait, jusqu'en 2013, 
l'arrondissement confiait le programme Éco-quartier, incluant le programme de ruelles vertes, à l'éco-
quartier du Plateau-Mont-Royal. Par la suite, un autre soumissionnaire a hérité du programme. 
Toutefois, l'arrondissement est ressorti peu satisfait du travail effectué par ledit organisme. Aux dires de 
l'Arrondissement, l'organisme n'aurait pas réussi à atteindre les standards en ce qui a trait à la qualité 
des projets de ruelle verte ainsi qu'au nombre de projets effectués par année. Depuis, l'Arrondissement 
gère le programme de ruelles vertes et implante désormais les projets. (A. Leclerc-Marceau, entrevue 
semi-dirigée, 28 mai 2019) 
Selon l'arrondissement, ce type de gestion est favorable dans la perspective où il y une plus grande 
accessibilité et un plus grand contrôle sur les différentes ressources : Les frais associés à la gestion du 
programme seraient moins importants et le roulement incessant des ressources humaines serait évité, 
permettant ainsi de développer une véritable expertise à l'interne. De plus, l'arrondissement souligne 
que cela permettrait d'assurer un meilleur suivi des projets de ruelle verte. Il a également été avancé 




plus grande superficie excavée par année et, par le fait même, plus d'espaces verdis. (A. Leclerc-
Marceau, entrevue semi-dirigée, 28 mai 2019) 
Financement 
Le Plateau-Mont-Royal investit massivement dans le programme de ruelles vertes. Effectivement, il s'agit 
de l'arrondissement qui offre le financement le plus élevé par ruelle revitalisée. Le montant accordé par 
projet s'élève à la hauteur de 30 000 $, représentant ainsi un budget nettement supérieur à la plupart 
des autres arrondissements. En 2019, le budget accordé par l'arrondissement au programme de ruelle 
verte était de 300 000 $ excluant les recherches de subvention et les surplus ajoutés par 
l'arrondissement atteignant les 550 000 $. La ruelle verte avec tronçon(s) champêtre(s) est privilégiée 
par l’arrondissement, qui souhaite optimiser les impacts environnementaux des projets, expliquant de ce 
fait le budget accordé au programme et aux projets de ruelle verte. (A. Leclerc-Marceau, entrevue semi-
dirigée, 28 mai 2019) 
4.2.2 Analyse par critères 
Le tableau 4.2 présente les points forts et les points faibles relevés pour chacun des critères d'analyse. 
Tableau 4.2 Analyse par critères du cas du Plateau-Mont-Royal 
Critères Points forts Points faibles 
1. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte se déploie 
en cohérence avec la planification 
stratégique de l'arrondissement et 
contribue à l'atteinte des 
objectifs. 
• L'objectif de 10 ruelles par an 
incluant les projets de phase 2 a 
été atteint en 2019. 
• En regard du plan d'urbanisme, 
l'orientation Une vie de quartier de 
qualité et un paysage urbain à 
valoriser établit comme objectif 
d'intégrer progressivement le 
réseau des ruelles publiques à la 
dynamique urbaine et de 
consolider un réseau bien intégré 
et diversifié de parcs, d’espaces 
verts et de places publiques. 
Toutefois, le processus 
d'implantation des ruelles vertes 
ne semble pas intégré et 




Tableau 4.2 Analyse par critères du cas du Plateau-Mont-Royal 
Critères Points forts Points faibles 
2. La mise en réseau des ruelles 
vertes entre elles et la 
connectivité avec d'autres lieux 
stratégiques des quartiers, et ce, à 
des fins environnementales et de 
mobilité est favorisée. 
• Dans les critères de sélection des 
projets, on compte le potentiel de 
rayonnement dans le quartier, 
c'est-à-dire la visibilité de la ruelle 
à partir du trottoir de la rue pour 
inciter son utilisation et limiter 
l'enclavement de la ruelle verte. 
Les ruelles vertes sont ainsi 
davantage connectées aux 
trottoirs. 
• Les ruelles vertes ne sont pas 
incluses dans la planification du 
territoire. Aucune autre mesure de 
mise en réseau ou de connectivité 
avec d'autres lieux n’est mise de 
l'avant, outre le fait que la 
proximité avec des institutions 
desservants des jeunes pourraient 
favoriser le choix d'un projet. 
3. Les critères de sélection des 
projets favorisent les projets 
rassembleurs et avec un fort 
potentiel de verdissement et de 
retour de services écologiques 
• Il n'y a pas de pourcentage exact 
requis d'appuis citoyen pour 
déposer un projet; le plus grand 
nombre d'appuis est recherché. Le 
fardeau de la preuve pour 
renverser un projet est aux 
opposants qui doivent prouver que 
plus de 50 % des riverains refusent 
le projet. 
 
4. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte favorise la 
mobilisation et la participation 
citoyenne dans une perspective 
inclusive et démocratique. 
• Une rencontre du comité citoyen 
avec la chargée de projet à 
l'arrondissement permet de 
discuter de la demande de projet 
et la bonifier avant le dépôt officiel. 
• Une visite terrain est effectuée 
avec le comité citoyen et permet 
d'évaluer les potentiels et 
contraintes et d'adapter le projet 
avant la réalisation du plan par 
l'arrondissement. 
• Le plan est ensuite présenté lors 
d'une rencontre à laquelle sont 
conviés tous les riverains. Ce sera 
l'occasion pour ceux-ci d'émettre 
leurs commentaires sur le plan. 
• Les riverains participent à la 
plantation. 
• Les riverains sont amenés à 
commenter la proposition du plan 
d'aménagement seulement. Il n'y a 
pas d'activités de co-création 
d'organisées. Au regard de l'échelle 
de participation publique, on 
constate que les riverains sont 
informés et consultés. 
• Aucune mesure n'a été relevée 
pour favoriser l'inclusion. 
5. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte favorise le 
retour des services écologiques 
dans la ruelle. 
• Les demandes de projet de ruelle 
verte avec un tronçon champêtre 
ou plus sont largement privilégiées. 
(critères de sélection) 
• L'architecte paysagiste 
accompagne les riverains dans le 
choix des végétaux permettant de 
faire des choix éclairés comme le 







Tableau 4.2 Analyse par critères du cas du Plateau-Mont-Royal 
Critères Points forts Points faibles 
6. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte compte des 
mécanismes de suivi favorisant la 
pérennité des projets. 
• Deux formations sont offertes aux 
riverains (automne et hiver suivant 
l'implantation). 
• Un rappel par courriel est effectué 
la première année concernant 
l'entretien. 
• Après la première année, il n'y a 
aucun mécanisme de suivi 
systématique des ruelles vertes fait 
par l'arrondissement. La chargée 
de projet peut parfois effectuer 
des observations terrains de 
manière informelle et une 
communication par courriel avec 
un membre du comité citoyen peut 
être fait en cas d'enjeux apparents. 
7. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte compte des 
mécanismes d'évaluation 
favorisant l'amélioration continue 
du programme. 




Dans la perspective de mettre en réseau des ruelles vertes, l'agente de recherche du Plateau-Mont-Royal 
mentionne qu'elle aurait, de sa propre initiative, permis de stimuler l'intérêt chez un résident d’un îlot 
situé entre deux îlots ayant déjà implanté des ruelles vertes. Cette communication aurait finalement 
abouti en la remise à l'arrondissement d'une demande de projet dans l'îlot en question. Il est précisé 
qu'il s'agit d'une initiative informelle et exceptionnelle et que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
ne procède pas à ce type de communication ciblée pour encourager l'émergence de la mobilisation pour 
les projets de ruelle verte. L'arrondissement souligne que ce type de communication n'a pas été envisagé 
formellement pour des raisons de ressources financières et humaines.  
4.3 Cas de l'arrondissement du Sud-Ouest 
L'étude de cas du processus d'implantation des ruelles vertes dans l'arrondissement du Sud-Ouest a été 
réalisée grâce à la participation de la coordonnatrice du Programme Ruelles vertes Sud-Ouest chez YMCA 
Pointe-Saint-Charles. 
4.3.1 Présentation du cas 
Le cas du Sud-Ouest s'avère particulièrement intéressant puisque le programme est actuellement en 






Dans l'arrondissement du Sud-Ouest, le programme Éco-quartier est effectivement sous la responsabilité 
du YMCA Pointe-Saint-Charles depuis de nombreuses années. Selon les dernières informations fournies 
par l'organisme, on compte 31 ruelles vertes sur le territoire de l'arrondissement. Toutefois, environ cinq 
d'entre elles ne sont pas tout à fait considérées comme des ruelles vertes à part entière puisqu'elles 
n'ont pas été aménagées dans le cadre du programme de ruelles vertes et n'ont pas inclus de processus 
de mobilisation et de participation citoyenne. Ces ruelles avaient plutôt fait l'objet d'une initiative de 
verdissement entièrement menée par l'arrondissement, il y a de cela plusieurs années. (M. Gauthier-
Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) En fait, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
on définit la ruelle verte comme étant le résultat des efforts d'un comité citoyen accompagné par 
l'organisme pour monter un projet de verdissement et d'appropriation d'une ruelle; un projet qui doit, 
par ailleurs, être approuvé par l'arrondissement. (Sud-Ouest, 2015) 
Le YMCA Pointe-Saint-Charles et l'Arrondissement du Sud-Ouest procèdent actuellement à la révision du 
programme de ruelles vertes afin de l'améliorer et de l'adapter aux nouvelles visées de l'administration 
municipale. En ce sens, les informations fournies par l'organisme sur le processus d'implantation sont 
celles applicables à la nouvelle mouture du programme qui entrera en vigueur au courant de la 
prochaine année. (M. Gauthier-Grégoire, entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019) 
Financement 
Dans le Sud-Ouest, le budget accordé aux ruelles vertes n'est pas fixe pour tous les projets, c'est-à-dire 
qu'il dépend de l'envergure des projets (surtout en fonction de la déminéralisation et du volume excavé). 
À titre d'exemple, en 2019, six ruelles vertes ont été aménagées sur le territoire de l'arrondissement. Le 
budget accordé à l'organisme pour la gestion, la création des plans et l'accompagnement des comités 
citoyens était de 88 000 $. Toutefois, ce budget ne comprenait pas les dépenses en ressources humaines 
de l'arrondissement ainsi que les frais pour les travaux en sous-traitance (octroi d'un contrat via un appel 
d'offres de 350 000 $). Le financement accordé couvre principalement les travaux d'excavation, la 
construction de bacs en bois pour des végétaux, les végétaux comme tels, le mobilier urbain, les barils de 
récupération d'eau de pluie et le marquage au sol. Le programme ne finance pas les murales et les 




4.3.2 Analyse par critères 
Le tableau présente les points forts et les points faibles relevés pour chacun des critères d'analyse. 
Tableau 4.3 Analyse par critères du cas du Sud-ouest 
Critères Points forts Points faibles 
1. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte se déploie 
en cohérence avec la planification 
stratégique de l'arrondissement et 
contribue à l'atteinte des 
objectifs. 
 • Ni l'arrondissement ni le YMCA 
n'ont identifié un objectif 
quantitatif annuel de ruelle verte. 
• Bien que le plan local de 
développement durable identifie 
l'importance de la création de 
réseau de ruelles vertes, le 
processus d'implantation ne 
semble pas favoriser cette 
connectivité. 
2. La mise en réseau des ruelles 
vertes entre elles et la 
connectivité avec d'autres lieux 
stratégiques des quartiers, et ce, à 
des fins environnementales et de 
mobilité est favorisée. 
 • Aucune mesure n'est prise en ce 
sens. 
3. Les critères de sélection des 
projets favorisent les projets 
rassembleurs et avec un fort 
potentiel de verdissement et de 
retour de services écologiques 
• Une grille multicritère afin 
d'analyser les demandes de projet 
a été montée par l'Arrondissement 
en collaboration avec le YMCA. 
Cette nouvelle grille accorderait un 
pointage au projet en fonction de 
critères portant sur cinq enjeux : 
Déplacements actifs, verdissement 
et lutte aux îlots de chaleur, 
gestion de l'eau et compostage, 
aspects sociaux et sécurité 
alimentaire. On constate que les 
critères environnementaux sont 
nombreux. 
• Pour arriver à implanter un 
tronçon champêtre, il faut avoir 
l'appui de 100 % des riverains de la 
ruelle et non seulement les 
riverains au tronçon. 
4. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte favorise la 
mobilisation et la participation 
citoyenne dans une perspective 
inclusive et démocratique. 
• Lorsqu'un comité manifeste son 
intérêt auprès du YMCA, ce dernier 
accompagnera le comité jusqu'à 
émettre une demande officielle à 
l'Arrondissement. Une première 
séance d'idéation permet au 
riverain de dessiner sur des plans, 
échanger et mettre en commun 
leurs idées. L'organisme agit à titre 
de guide pour optimiser la 
demande des riverains à 
l'Arrondissement. 
• Aucune mesure n'a été relevée 




Tableau 4.3 Analyse par critères du cas du Sud-ouest 
Critères Points forts Points faibles 
5. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte favorise le 
retour des services écologiques 
dans la ruelle. 
• La nouvelle grille multicritère pour 
la sélection des projets met 
beaucoup l'accent sur le retour des 
services écologiques. 
• À l'heure actuelle, les opposants au 
projet ou à certains 
aménagements (souvent tronçon 
champêtre), ont un pouvoir 
significatif dans le processus, car 
l'organisme cherche le plus 
possible le consensus. 
6. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte compte des 
mécanismes de suivi favorisant la 
pérennité des projets. 
• Les riverains reçoivent un 
calendrier d'entretien et de la 
documentation à cet effet. 
• Des ateliers sur l'entretien des 
aménagements verts sont tenus 
par l'horticultrice sur demande 
seulement des riverains. 
• Aucune autre mesure de suivi n'est 
en place. 
7. Le processus d'implantation des 
projets de ruelle verte compte des 
mécanismes d'évaluation 
favorisant l'amélioration continue 
du programme. 
• Le YMCA et l'Arrondissement 
procèdent conjointement à une 
révision complète du programme 
(processus, critère de sélection des 
projet, etc.) 
• Par contre, à l'heure actuelle, il n'y 
a pas nécessairement un bilan 
officiel chaque année pour faire un 




L'administration de l'arrondissement du Sud-Ouest désire implanter des projets d'envergure misant 
davantage sur la dimension environnementale. Pour le YMCA Pointe-Saint-Charles, les enjeux de la 
dimension sociale semblent d'une importance prioritaire dans l'implantation des projets de ruelle verte 
dans le Sud-Ouest. Une attention particulière est portée au développement du tissu communautaire, au 
processus démocratique et à la création d'un milieu de vie de qualité. Bien que les enjeux prioritaires 
puissent être relativement variables pour les résidents intéressés par l'implantation d'un projet de ruelle 
verte, ces derniers y voient, selon le YMCA Pointe-Saint-Charles, une opportunité d'embellir leur 
quartier, connaitre leur voisinage et rendre leur milieu de vie plus sécuritaire. Il est ainsi possible de 
constater que les enjeux dits prioritaires varient certainement d'une partie prenante à l'autre. En 
définitive, ils doivent tout de même collaborer pour mener à bien les projets. (M. Gauthier-Grégoire, 
entrevue semi-dirigée téléphonique, 6 août 2019)  
Le graphique présenté à l'annexe 5 fait état des résultats obtenus par l'exercice d'identification et de 
priorisation des enjeux effectué par la coordonnatrice du programme de ruelle verte au regard du 





(augmentation des interactions sociales), l'acceptabilité sociale ainsi que la mobilisation et la 
participation citoyenne sont les enjeux prioritaires selon l'organisme. En contrepartie, la protection et la 
mise en valeur du patrimoine, la santé, la valeur des propriétés, l'attractivité du quartier et l'innovation 
sont des enjeux non prioritaires à ce moment-ci, selon la coordonnatrice du programme.  
Par ailleurs, dans le contexte où le programme est actuellement dans un processus de révision, la 
coordonnatrice du programme a, lors de l'entrevue, exposé divers défis qui méritent une attention 
particulière et pourrait inspirer des améliorations aux processus d'implantation des ruelles vertes. En 
voici la liste : 
• Garder le caractère unique et original de ces projets citoyens et éviter que ne soit reproduite 
dans chaque ruelle verte une recette déjà établie; 
• Favoriser une mobilisation et une participation citoyenne qui soient inclusives et inciter une 
diversité de personnes à se joindre aux projets de ruelle verte, dont les jeunes parents, les 
résidents des étages supérieurs, les personnes à faible revenu, les personnes issues de la 
diversité culturelle, etc.; 
• Trouver un équilibre entre la réalisation de projets d'envergure incluant des entraves 
importantes à la circulation, la création d'un consensus sur les projets et la préservation du tissu 
social;  





5 RECOMMANDATIONS AUX PORTEURS DE PROJET 
À la suite de l'analyse générale des potentiels, des contraintes, des points forts et des points faibles de 
l'implantation des ruelles vertes à Montréal ainsi que l'analyse spécifique de deux études de cas, le 
présent chapitre émet des recommandations aux porteurs de projets des arrondissements et des 
organismes montréalais ainsi que des comités citoyens. Ces recommandations mettent en lumière des 
pistes d'action et de réflexion, des opportunités à saisir, des mises en garde et des leviers sur lesquels 
agir afin de favoriser les conditions de succès et assurer la pérennité des projets de ruelles vertes dans la 
métropole. 
5.1 À l'intention des arrondissements et des organismes 
La présente section détaille les recommandations émises à l'intention des arrondissements et des 
organismes. 
Planifier la mise en réseau des ruelles vertes entre elles et avec d'autres pôles stratégiques 
Dans la perspective d’augmenter la connectivité écologique et de développer un réseau favorable aux 
déplacements actifs, les arrondissements devraient optimiser l’implantation des projets en planifiant la 
mise en réseau des ruelles vertes entre elles et avec d'autres pôles stratégiques sur le territoire. Pour ce 
faire, les arrondissements devraient mobiliser un chargé de projet à l'interne ou à l'externe pour 
effectuer une caractérisation du territoire permettant l'identification des zones prioritaires à 
l'implantation des projets de ruelle verte. Cette étude diagnostic pourrait inclure des considérations 
comme la présence d'îlots de chaleur, les réseaux actuels de transports actif et collectif, les principaux 
pôles d'activités et d'achalandage, les lieux fréquentés par les enfants et les jeunes (piscines publiques, 
écoles, centre de loisirs, etc.) ainsi que les parcs, espaces verts et boisés. À la suite de cette étude, qui 
devrait évidemment être refaite de façon périodique afin de considérer les nouveaux enjeux et la 
création des nouvelles ruelles vertes, les zones prioritaires d'implantation des ruelles vertes pourraient 
faire l'objet d'un critère de sélection des projets. En ce sens, chaque année, il serait possible de 
privilégier les demandes de projet dans des zones spécifiques dans la perspective d'augmenter la 
connectivité du réseau de ruelles vertes et la continuité avec les autres aménagements et activités du 
territoire. De surcroît, les communications promotionnelles du programme de ruelles vertes, effectuées 
par les arrondissements ou les organismes, pourraient être davantage ciblées afin de stimuler la 




Par ailleurs, il est à souligner que cette recommandation s'inscrit parfaitement en cohérence avec le PDD 
de la collectivité montréalaise. En effet, par la mosaïque linéaire que créent les ruelles montréalaises, ces 
dernières offrent un potentiel contributif à la Trame verte et bleu en créant des corridors végétalisés. 
Ainsi, les ruelles vertes peuvent augmenter la connectivité entre les espaces verts et autres initiatives de 
verdissement. Elles créent un réseau interconnecté autant pour la biodiversité que pour les résidents, en 
y favorisant les infrastructures pour la mobilité active. De plus, elles offrent des perspectives d'utilisation 
à des fins récréotouristiques. (REQ, 2018a) 
Favoriser davantage la mobilisation et la participation des riverains dans une perspective inclusive 
Les projets de ruelle verte s'inscrivent dans une démarche participative où le citoyen se trouve au cœur 
de la prise de décision. Les arrondissements et les organismes doivent poursuivre leurs efforts afin de 
s'assurer que les projets de ruelle verte soient avant tout issus d'une mobilisation citoyenne pour 
l'amélioration de leur milieu de vie et l'appropriation de l'espace public. Toutefois, dans la perspective de 
rendre accessible ce genre de démarche à une diversité de personnes et de favoriser l'inclusion, il serait 
pertinent que les organismes et/ou les arrondissements entament une réflexion sur la façon d'intégrer 
cette diversité dans les projets de ruelle verte. En ce sens, il serait intéressant de former un comité dans 
chaque arrondissement composé de différents acteurs du milieu communautaire représentant cette 
diversité. Ce comité pourrait se rencontrer et échanger dans la visée d'identifier des leviers d'actions 
favorisant l'inclusion et l'intégration de tous et toutes à la communauté par les projets de ruelle verte. La 
création de partenariats et l'accompagnement spécialisé dans le processus d'implantation des projets 
pourraient être des idées sur lesquelles se pencheraient les comités. Ces derniers pourraient ensuite 
produire un rapport de recommandations aux arrondissements et/ou organismes pour inciter une 
diversité de personnes à se joindre aux projets de ruelle verte (jeunes parents, les résidents des étages 
supérieurs, les personnes à faible revenu, les personnes issues de la diversité culturelle, etc.). En 
définitive, les projets de ruelle verte ont le potentiel de favoriser la création de liens entre les individus 
d'une communauté et de renforcer le sentiment d'appartenance à l'échelle locale. Il reste donc pertinent 
de défendre la mobilisation et la participation dans une perspective inclusive afin que tous et toutes 





Mettre en place des mécanismes de suivi systématiques et stimuler la pérennité des projets par 
l'autonomisation des comités citoyens 
À l'heure actuelle, dans la plupart des programmes de ruelles vertes, le suivi effectué par les 
arrondissements et/ou organismes auprès des comités riverains se résume à quelques renseignements 
sur papier ou lors d'un atelier sur l'entretien des végétaux. En parallèle, la pérennité de la mobilisation 
est un enjeu de taille dans le maintien des ruelles vertes à Montréal. Dans cette perspective, 
l'arrondissement ou l'organisme devrait mettre en place des mécanismes de suivi systématiques et 
stimuler la pérennité des projets par l'autonomisation des comités. Pour ce faire, selon le type de 
gestion, l'arrondissement ou l'organisme devrait évaluer en fonction des ressources disponibles les 
options de suivi les plus efficientes. Il pourrait poursuivre ses efforts de formation auprès des riverains 
quant à l'entretien des ruelles et envoyer des courriels saisonniers à ce sujet. De plus, il devrait mobiliser 
des ressources humaines à l'interne (par exemple un stagiaire en environnement) afin d'effectuer une 
visite terrain des ruelles vertes chaque année pour constater leur état et compiler des données sur ce 
dernier. Si une situation problématique est soulevée par la visite, une communication avec les comités 
des ruelles vertes concernées pourrait permettre de conseiller quant aux mesures à entreprendre pour 
préserver la ruelle verte. De surcroît, dans la perspective de rendre les comités citoyens plus autonomes 
et stimuler leur pérennité, une plateforme en ligne pourrait être créée avec du contenu informatif non 
seulement sur l'entretien de la ruelle, mais sur la gestion de projet, la gouvernance dans les petits 
groupes, etc. Cette plateforme pourrait également permettre de connaitre des membres d'autres 
comités citoyens afin de stimuler le partage du savoir et de l'expérience, voire faire des partenariats 
entre comités. Cette plateforme pourrait également être promue pour rallier les riverains qui cherchent 
à s'impliquer dans les ruelles vertes afin de stimuler la pérennité de la mobilisation. 
Mettre en place des mécanismes d'évaluation du processus d'implantation et des ruelles vertes 
La mise en place de mécanismes d'évaluation du processus d'implantation des projets et des ruelles 
vertes est primordiale pour permettre l'amélioration des façons de faire. Les arrondissements et/ou les 
organismes devraient annuellement effectuer un exercice d'évaluation du programme dans son 
ensemble et, à la fin de chaque projet, une évaluation du processus d'implantation de ce dernier. Cette 
évaluation devrait inclure une rétroaction de la part des comités citoyens, voire des riverains en général, 
portant sur leur expérience au sein de cette démarche. En parallèle, les arrondissements pourraient 




environnementaux, sociaux et économiques des ruelles vertes implantées dans les quartiers. En ce sens, 
il serait possible de valider ou d'apporter des modifications au processus d'implantation et au façon de 
faire en générale, notamment quant aux aménagements choisis. De plus, cela permettrait d'accorder la 
valeur réelle qui revient aux ruelles vertes et d'enrichir la réflexion quant à la création de quartiers 
viables. 
5.2 À l'intention des comités citoyens 
La présente section expose une recommandation émise à l'intention des comités citoyens. 
Élaborer un plan de relève afin d'assurer la pérennité de la mobilisation 
Dès la première année de formation du comité et d'aménagement de la ruelle verte, les comités citoyens 
devraient prévoir un plan de relève pour assurer la pérennité de la mobilisation. Effectivement, la perte 
de mobilisation est un enjeu de taille dans l'implantation et la pérennité des projets. En ce sens, le plan 
de relève pourrait comprendre : 
• l'identification des outils de communication les plus pertinents pour rejoindre les riverains de la 
ruelle, les nouveaux comme les anciens; 
• l'identification des leviers d'action permettant de favoriser l'inclusion de tous les riverains 
(jeunes parents, les résidents des étages supérieurs, les personnes à faible revenu, les 
personnes issues de la diversité culturelle, etc.); 
• un calendrier d'activités pour stimuler l'animation de la ruelle durant le processus 
d'implantation de la ruelle verte; 
• une liste d'activités pour stimuler l'animation de la ruelle après les efforts de revitalisation 
effectués en collaboration avec l'arrondissement et/ou l'organisme; 
• le recensement des leaders actuels dans la communauté riveraine sous différentes thématiques. 
Ce plan de relève pourra ainsi servir d'outil de référence pour assurer la pérennité de la mobilisation. 
Celui-ci doit être évolutif et s'adapter à la réalité changeante de la communauté, notamment bousculée 
par les nombreux déménagements. L'animation de la ruelle verte par l'organisation de diverses activités 
est un moyen d'assurer la pérennité de la mobilisation entourant l'entretien de la ruelle et ainsi rejoindre 
un maximum de riverain. Il est donc nécessaire de faire vivre la ruelle verte pour assurer l'intérêt pour 





La montée des préoccupations concernant la qualité de vie en milieu urbain, additionnée à l'impératif 
écologique, a rapidement amorcé un changement de paradigme dans la façon de concevoir, d'aménager 
et d'animer la ville. Le développement durable et son équivalent à l'échelle locale, le développement 
urbain durable, ont favorisé l'émergence d'initiatives telles les efforts de verdissement participatif. Parmi 
ces derniers, les projets de ruelle verte se dessinent comme des efforts permettant la revitalisation d'un 
espace public sous-utilisé et au potentiel indéniable dans une perspective environnementale et sociale. 
La ruelle verte est un concept aux typologies multiples et aux aménagements divers qui fait l'objet de 
programmes d'implantation financés par plusieurs arrondissements dans le cadre du programme Éco-
quartier. Le processus d'implantation des projets de ruelle verte est unique à chaque arrondissement qui 
en assure la gestion et la mise en œuvre ou qui relaie la responsabilité à un organisme communautaire, 
souvent identifié comme un éco-quartier. De façon générale, il comprend une première phase où des 
riverains se mobilisent pour créer un comité, confirmer l'approbation des autres riverains et déposer une 
demande. Par la suite, les projets qui sont approuvés passent par différentes étapes de planification lors 
desquelles les riverains participent activement à la prise de décision. Alors que les aménagements 
d'envergure ou spécialisés sont effectués par des acteurs expérimentés en la matière, les riverains de la 
ruelle sont plutôt conviés à des tâches qui leur sont accessibles, principalement la plantation. Une fois la 
ruelle verte inaugurée, les riverains sont responsables de l'entretenir et de l'animer.  
Les projets de ruelle verte et leur processus d'implantation ont fait l'objet d'une analyse des potentiels, 
des contraintes, des points forts et des points faibles dans le cadre de cet essai. Sous la dimension de 
gouvernance, cette analyse a notamment permis de mettre en lumière les failles du processus 
d'implantation quant au manque de suivi et d'évaluation. Sous la dimension environnementale, il a été 
possible de constater le potentiel des ruelles vertes en matière de verdissement, de biodiversité, de lutte 
aux îlots de chaleur et de gestion des eaux pluviales. Sous la dimension sociale, il a été relevé les 
difficultés de mobilisation et de participation inclusive. Sous la dimension économique, il a été relevé les 
efforts de recherche de subventions pour compenser le financement limité. Afin d'approfondir la 
réflexion et poser un regard spécifique sur le sujet avec des exemples à l'appui, deux études de cas ont 
été réalisées s'intéressant au programme de ruelles vertes et au processus d'implantation de ces 
dernières dans deux arrondissements de Montréal, soit Le Plateau-Mont-Royal et le Sud-Ouest. Ces 




et d'enjeux prioritaires. Plusieurs points de convergence en sont ressortis notamment des critères de 
sélection axés sur le retour des services écologiques dans les ruelles. 
À la suite de l'analyse générale et spécifique aux études de cas, des constats ont été faits et ont permis 
de formuler des recommandations adressées aux différents porteurs de projets de ruelle verte à 
Montréal. En ce sens, la mise en réseau des ruelles vertes, la mobilisation et la participation des riverains 
dans une perspective inclusive, la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation du processus 
d'implantation ainsi que la planification d'une relève aux membres des comités citoyens sont 
recommandées. 
En définitive, la recherche et l'analyse réalisées ont effectivement permis de démystifier le processus 
d'implantation des projets de ruelle verte à Montréal en vue d'arriver à faire des recommandations aux 
porteurs de projet. Par ailleurs, dans le contexte environnemental actuel, il reste pertinent de se 
demander si les efforts menés dans le cadre de l'implantation de ruelles vertes à Montréal sont 
suffisants pour permettre une contribution significative au retour de services écologiques, à l'adaptation 
aux changements climatiques imminents et à l'éducation et la mobilisation citoyenne autour des enjeux 
environnementaux. Bien que les ruelles vertes soient beaucoup considérées comme des projets 
participatifs à vocation sociale, il serait intéressant de s'attarder davantage à la contribution 
environnementale des projets de ruelle verte. Des études plus poussées sur l'apport environnemental 
des projets de ruelle verte par rapport aux autres initiatives de verdissement participatif permettraient 
de faire la lumière sur la question dans la perspective de rendre les quartiers montréalais plus viables et 
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ANNEXE 1 - RESPONSABILITÉS PARTAGÉES SELON LES TYPES DE GESTION  
Gestion par l'éco-quartier ou l'organisme 
Dans cette démarche, l’éco-quartier est (généralement) responsable de :  
• Promouvoir les ruelles vertes, informer les citoyens quant au processus menant à la création 
d’une ruelle verte; 
• Encourager l’implication citoyenne et encadrer la mobilisation dans les étapes menant à la 
réalisation d’une ruelle verte; 
• Favoriser la recherche de solutions et l’innovation; 
• Servir d’intermédiaire entre l’arrondissement et les citoyens; 
• Prévoir et réaliser les aménagements en collaboration avec les citoyens et l’arrondissement9; 
• Gestion des travaux d’aménagement; 
• Gestion du budget; 
• Assurer le suivi et la pérennisation des projets à long terme. 
L’Arrondissement aura (généralement) comme responsabilités de :  
• Approuver les différentes étapes du processus, une fois celles-ci complétées; 
• (Le cas échéant) émettre des recommandations et/ou de demander des modifications aux 
documents soumis pour assurer la conformité et la qualité du projet; 
• (Le cas échéant) prendre en compte les plaintes formulées par les riverains;  
• Émettre les autorisations nécessaires (ex. : permis d’occupation du domaine public pendant les 
travaux, permis d’excavation, autorisation de fermeture (partielle, temporaire ou permanente) 
d’un tronçon ou de la totalité de la ruelle; 
• Valider le choix de végétaux, etc.; 
• Coordonner les appuis matériels et techniques fournis par l’arrondissement (ex. : support par 
diverses directions telles que l’urbanisme pour la réalisation de plans, les travaux publics pour 
l’excavation, dons en plantes et matériaux, panneaux de signalisation); 
• Faire l’inspection et la supervision avant, pendant et après les travaux; 
• Gérer les communications de l’arrondissement à l’interne et avec les citoyens (production 
d’affiches d’information, de dépliants, etc.).  
                                                          
9 À cette étape, l’éco-quartier et l’arrondissement pourront faire appel à des contractuels externes pour réaliser 
certains travaux, dont l’excavation du béton et de l’asphalte. 





ANNEXE 2 - POTENTIELS ENVIRONNEMENTAUX DE L'IMPLANTATION DES RUELLES VERTES 
1. Biodiversité 
En contexte urbain, les milieux accueillant différentes espèces floristiques et fauniques subissent des 
niveaux de perturbation très élevés dus à la concentration des activités anthropiques génératrices de 
contamination et de nuisances multiples (Musy, 2014) À Montréal, les principales menaces à la 
biodiversité sont la perte d'habitat et la fragmentation ainsi que la présence d'espèces exotiques et 
envahissantes. Le développement urbain a longtemps été de pair avec la perte d'habitats dans la 
métropole. De plus, les fragmentations importantes et fréquentes qui morcellent le territoire naturel et 
les zones résultants des efforts ciblés de verdissement ont une incidence sur la biodiversité 
montréalaise. Effectivement, la taille des habitats est diminuée et les distances les séparant sont plus 
importantes ce qui induit des changements importants sur la qualité et la quantité de ceux-ci. Le milieu 
urbain étant un vecteur de propagation des espèces exotiques et envahissantes, les impacts sur la 
biodiversité sont d'autant plus notables. (Ville de Montréal, 2013) Par la mosaïque linéaire que créent les 
ruelles montréalaises, ces dernières offrent un potentiel contributif à la Trame verte et bleu en créant 
des corridors écologiques. Ainsi, les ruelles vertes végétalisées peuvent augmenter la connectivité entre 
les espaces verts. Elles créent un réseau interconnecté autant pour la biodiversité que pour les résidents. 
De plus, elles offrent des perspectives d'utilisation à des fins récréotouristiques. (REQ, 2018a) 
2. Lutte aux îlots de chaleur 
La multiplication des surfaces à faible albédo, qu'ils s'agissent des routes et des stationnements 
asphaltés, des infrastructures bétonnées, des toits goudronnés ou des murs de briques, est une cause 
majeure de la création d'îlots de chaleur en milieu urbain. L'environnement bâti, mais plus précisément 
les facteurs de compacité et de volumétrie des bâtiments, joue en faveur des îlots de chaleur lorsque les 
bâtiments sont rapprochés et de grande taille. Dans la présente situation, les surfaces minéralisées sont 
augmentées et la chaleur se trouve emprisonnée sous la canopée urbaine. De surcroît, l'imperméabilité 
des surfaces redirige les eaux de pluie vers les installations d'égout municipal limitant la rétention d'eau 
localement et, de ce fait, augmentant le phénomène d'îlots de chaleur urbain. De plus, l'émission même 
de chaleur par les activités anthropiques, notamment le transport et la climatisation, est un facteur 
aggravant le phénomène. (Musy, 2014) Au regard de cet enjeu urbain, les projets de ruelles vertes ont le 
potentiel de réduire les surfaces minéralisées et augmenter le couvert végétal incluant l'expansion de la 
canopée arborescente réduisant ainsi, dans une proportion variable, le phénomène des îlots de chaleur. 
(REQ, 2018a) 
3. Gestion des eaux pluviales 
En milieu urbain, le cycle naturel de l'eau est nécessairement modifié par la minéralisation des surfaces 
engendrant une réduction de l'infiltration des eaux dans le sol et de l'évapotranspiration au profit d'une 
augmentation notable du ruissellement de surface. Ce phénomène additionné à l'augmentation de 
l'intensité et de la fréquence des événements météorologiques extrêmes met pression sur le réseau 
d'égout qui doit prendre en charge des volumes d'eau importants et sur des périodes de temps 
raccourcies. L'aménagement de ruelles vertes incluant le remplacement de surfaces imperméables par 
des surfaces perméables, voire végétalisées, permet de capter localement une certaine quantité d'eau 
de pluie. Depuis peu, le concept de ruelles bleues-vertes repousse les frontières de la gestion des eaux 
de pluie en milieu urbain en reliant les toits des résidences bordant la ruelle à des infrastructures vertes 
pouvant capter les eaux de pluie en provenance des toitures. Des noues et des jardins de pluie peuvent 




de l'eau plus naturel par l'évapotranspiration et l'infiltration de l'eau détournée du réseau d'égouts 
municipal. Les ruelles vertes et, plus encore, les ruelles bleues-vertes ont le potentiel de contribuer à 
réduire la pression sur le réseau unitaire couvrant une large proportion de l'Île de Montréal (Ville de 






ANNEXE 3 - POTENTIELS SOCIAUX DE L'IMPLANTATION DES RUELLES VERTES 
Dans le cas précis des projets de ruelles vertes, les effets sociaux et sur la santé ont peu fait l'objet 
d'études scientifiques. Toutefois, il est possible d'effectuer un lien prudent entre la végétation urbaine 
de proximité ou le verdissement ciblé impliquant les citoyens et les projets de ruelles vertes. 
Les citadins sont confrontés à différents stress propres aux milieux urbains qui peuvent avoir des impacts 
notables sur leur santé physique : la piètre qualité de l'air, les îlots de chaleur, la pollution sonore et la 
pollution issue du transport sont quelques des stimuli générateurs de stress. La présence de végétation 
en milieu urbain a un potentiel de mitigation permettant de réduire le taux de mortalité. Une recherche 
effectuée sur une période de 11 ans et publiée dans les dernières années présente des résultats 
convaincants quant à la pertinence d'augmenter le couvert végétal dans les grandes villes canadiennes. 
Effectivement, cette étude démontre le lien existant entre l'augmentation de la végétation de proximité 
en milieu urbain, soit dans un rayon de moins de 250 mètres des résidences, et la diminution de 8 à 12 % 
du risque de mortalité causée par des maladies communes, telles les maladies cardiovasculaires. (Crouse 
et al., 2017) Cette étude vient en corroborer plusieurs autres ayant démontré les bénéfices pour la santé 
des espaces verts et de la végétation en général à proximité des résidences (James, Banay, Hart et Laden, 
2015; Gascon et al., 2016). Outre la réduction de risque de mortalité, la littérature scientifique met en 
lumière les liens entre l'accès à la végétation et la diminution des risques de contracter une maladie 
cardiovasculaire de façon générale et la propension à faire de l'activité physique. (James, Banay, Hart et 
Laden, 2015) 
D'ailleurs, les ruelles vertes intègrent généralement des aménagements propices aux déplacements 
actifs et au jeu. (REQ, 2018ab) En ce sens, les ruelles vertes encouragent un mode de vie actif et offrent 
des espaces de proximité aménagés et sécuritaires pour les enfants, particulièrement pour ceux entre 4 
et 10 ans qui ont des limites certaines dans leurs déplacements à Montréal. Dans le contexte où les 
enfants montréalais sont de plus en plus sédentaires et voient leur condition physique se détériorer, cela 
est d'autant plus vrai chez les filles et dans les quartiers défavorisés (Springmann et Markon, 2017; Lee et 
al. 2012; Tremblay et al. 2015), la création de nouvelles opportunités pour le jeu et l'activité physique, 
comme peut l'être la ruelle verte, est nécessaire pour s'attaquer à cet enjeu de santé publique et 
s'assurer d'un développement sain chez l'enfant (REQ, 2018b; Waller et al. 2010; Butterfield, 2012; 
Hardy, 2010).  
Nombreuses études ont également démontré les effets bénéfiques de l'accès à la nature sur la santé 
psychologique. Effectivement, la présence de quartiers verdis ou l'accès à des espaces verts ont une 
influence sur la diminution du stress et la récupération de l'attention (Kaplan, 1995; Carrus 2015; Fuller, 
2007). Un simple contact visuel à travers une fenêtre serait bénéfique tout comme les espaces verts de 
petite dimension ou les individus végétaux seuls (Ekkel et de Vries, 2017; Kaplan, 1995). La nature 
permettrait une fascination douce exigent un niveau d'attention réduit comparativement aux autres 
stimuli multiples et stressants émergents du milieu urbain. (Kaplan, 1995). Il est ainsi possible de 
considérer la ruelle verte intégrant des plantes et des arbres comme un moyen de favoriser la santé 
psychologique des riverains et des personnes du quartier la fréquentant.  
La revitalisation des ruelles contribue à l'embellissement du paysage montréalais. Les ruelles vertes 
revêtent une valeur esthétique importante par l'intégration d'éléments artistiques multiples, de mobilier 




passage des saisons par la transformation des herbacées, des arbustes et des arbres et viennent raviver 
le décor urbain fortement minéralisé. Tel que souligné par Kooshali et al. (2015), la végétation en milieu 
urbain stimule chez les citadins une satisfaction par rapport à leur milieu de vie.  
En conclusion, le processus d'implantation des ruelles vertes est en soi un vecteur de bénéfices sociaux 
importants, en plus d'offrir un résultat, la ruelle verte comme telle, qui induisent des impacts positifs sur 






ANNEXE 4 - EXERCICE D'IDENTIFICATION ET DE PRIORISATION DES ENJEUX : GABARIT 
De quoi s'agit-il ? 
L'exercice d'identification et de priorisation des enjeux permet de mettre en lumière ce qui est important 
pour l'organisation participante dans la cadre du programme de ruelles vertes. Il permet également 
d'établir une hiérarchie cohérente de ces enjeux en développement durable. Les résultats obtenus par 
cet exercice, mis en parallèle avec les autres informations fournies par l'organisation participante, 
permettent de mieux comprendre les intentions des porteurs de projet et d'analyser les implications et 
impacts que cela peut avoir sur le programme de ruelles vertes et son processus d'implantation. À noter 
que cet exercice s'intéresse à la vision de l'organisation participante sur le programme de ruelle verte et 
non celle de ses partenaires. En ce sens, un enjeu peut être important pour l'organisme qui met en 
œuvre le programme alors qu'il est moins prioritaire pour l'arrondissement, et vice versa.  
Comment faire ? 
L'organisation participante est donc invitée à identifier le degré d'importance qu'elle accorde à chacun 
des enjeux entrant dans les dimensions environnementale, sociale et culturelle, économique ainsi que de 
gouvernance et transversale présentés dans le tableau de la page suivante. Pour chacun des enjeux, elle 
devra justifier en quelques mots le pointage accordé. L'organisation participante peut également ajouter 
des enjeux à la liste si elle considère que certains sont manquants. Elle devra également leur accorder un 
degré d'importance et justifier ce pointage. Afin de guider l'organisation dans la réalisation de l'exercice, 
la légende ci-après fournie de plus amples détails sur l'attribution des points. Il est à considérer que cet 
exercice doit permettre de bien distinguer le degré d'importance relatif à chacun des enjeux; en ce sens, 
il est pertinent de relire les pointages accordés à la fin pour rectifier les points les uns par rapport aux 
autres, au besoin. 
Légende 
0 L'organisation n'accorde pas d'importance particulière à cet enjeu. 
1 à 25 L'organisation accorde peu d'importance à cet enjeu. 
26 à 50 L'organisation accorde un degré d'importance modéré à cet enjeu. 
51 à 75 L'organisation accorde un degré d'importance relativement élevé à cet enjeu. 










Verdissement   
Lutte aux îlots de chaleur   
Gestion des eaux pluviales   
Lutte aux émissions de GES   
Qualité de l'air (poussières et 
autres polluants) 
  
Biodiversité   
Sensibilisation et éducation à 
l'environnement 
  
Dimension sociale et culturelle 
Embellissement du paysage   
Protection et mise en valeur du 
patrimoine 
  
Soutien aux expressions 
artistiques et culturelles 
  
Déplacement actif   
Sécurité   
Santé   
Sentiment d'appartenance et 
de fierté chez les résidents 
  
Inclusion sociale   
Vie de quartier (augmentation 
des interactions sociales) 
  




Appropriation de l'espace 
public par les résidents 
  




Valeur des propriétés   
Attractivité des quartiers   
Achats et approvisionnements 
responsables 
  
Dimension gouvernance et transversale 
Innovation   
Acceptabilité sociale   
Pérennité des projets   
Amélioration continue   
                                                          
10 La justification peut être relative à la matérialité de l'enjeu dans le programme, c'est-à-dire que l'importance se 
manifeste par des actions ou des façons de faire spécifiques dans le programme. Toutefois, un enjeu peut être 
important pour l'organisation sans que des efforts soient actuellement mobilisés pour contribuer positivement à 




Enjeux Degré d'importance  
(0-100) 
Justifications/Commentaires 10 
(mesures de suivi et 
d'évaluation) 




   
   
   
   
   
   
   





ANNEXE 5 - RÉSULTATS DE L'EXERCICE D'IDENTIFICATION ET DE PRIORISATION DES ENJEUX EFFECTUÉ  ̶  CAS DU SUD-OUEST 
 
 
 
